
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 WERKVOORBEREIDING 34 dagen maa 3-2-25 don 20-3-25

2 Werkvoorbereiding en inkoop 34 dagen maa 3-2-25 don 20-3-25

3 Overdracht calculatie - werkvoorbereiding 10 dagen maa 3-2-25 vri 14-2-25

4 Werkvoorbereiding en inkoop 15 dagen maa 10-2-25 vri 28-2-25

5 Goedkeuring puttenstaat 1 dag don 20-2-25 don 20-2-25

6 Levertijd putten 20 dagen vri 21-2-25 don 20-3-25

7 WERKZAAMHEDEN TACO ATTES 142 dagen maa 6-1-25 din 29-7-25

21 WERKZAAMHEDEN AW INFRABOUW BV 253 dagen maa 6-1-25 woe 14-1-26

22 Inrichten werkterrein 1 dag maa 17-3-25 maa 17-3-25

23 Fase 2 (smalle deel Kerkstraat) 30 dagen vri 14-3-25 vri 25-4-25

24 Opbreek werkzaamheden 4 dagen vri 14-3-25 woe 19-3-25

25 Alle spullen van eigenaren dienen door hen verwijdert te zijn 1 dag vri 14-3-25 maa 17-3-25

26 Opbreken maaiveld 2 dagen maa 17-3-25 din 18-3-25

27 Opbreken en afvoeren fundatie (NVT in fase 2) 1 dag din 18-3-25 din 18-3-25

28 Verwijderen OV kabel en masten 1 dag woe 19-3-25 woe 19-3-25

29 Sanering 1 dag don 20-3-25 don 20-3-25

30 Grondsanering 1 dag don 20-3-25 don 20-3-25

31 Grondwerk 12 dagen din 25-3-25 woe 9-4-25

32 Ontgraven en afvoeren grond uit rioolsleuf 8 dagen din 25-3-25 don 3-4-25

33 Aanbrengen boomplantvakken en plantvakken 2 dagen din 8-4-25 woe 9-4-25

34 Aanbrengen zand in sleuf en cunet 8 dagen din 25-3-25 don 3-4-25

35 Rioolwerkzaamheden 9 dagen maa 24-3-25 don 3-4-25

36 Aanbrengen retourbemaling 1 dag din 25-3-25 din 25-3-25

37 Aansluiten riool NIET in Dorpstraat 1 dag maa 24-3-25 maa 24-3-25

38 Van put V7-V6-V5 en H7-H6-H5 8 dagen din 25-3-25 don 3-4-25

39 Aanbrengen kolkaansluitingen en agrex 8 dagen din 25-3-25 don 3-4-25

40 Aanbrengen folie 8 dagen din 25-3-25 don 3-4-25

41 Openbare verlichting 13 dagen din 8-4-25 vri 25-4-25

42 Aanbrengen OV kabel met aftakmoffen 1 dag din 8-4-25 din 8-4-25

43 Aanbrengen en aansluiten masten 1 dag vri 25-4-25 vri 25-4-25

44 Verharding 15 dagen vri 4-4-25 vri 25-4-25

45 Plaatsen kolken 2 dagen vri 4-4-25 maa 7-4-25

46 Aanbrengen menggranulaat 2 dagen din 8-4-25 woe 9-4-25

47 Aanbrengen cortenstaal opsluiting plantvakken 2 dagen don 10-4-25 vri 11-4-25

48 Aanbrengen elementenverhardingen 11 dagen don 10-4-25 vri 25-4-25

49 Aanbrengen inrichtingsmaterialen 2 dagen don 24-4-25 vri 25-4-25

50 Aanbrengen banken en prullebakken, fietsleuhekken etc. 2 dagen don 24-4-25 vri 25-4-25

51 Fase 3A (voor en na de brug) 126 dagen maa 6-1-25 maa 7-7-25

84 Fase 3B  (nieuw parkeerterrein) 24 dagen woe 14-5-25 don 19-6-25

88 Fase 4 (huidig midden parkeerterrein) 50 dagen din 8-7-25 maa 15-9-25

92 Fase 5 (langs winkels Kerkstraat) 45 dagen din 16-9-25 maa 17-11-25

96 Fase 6 (park) 45 dagen din 2-9-25 maa 3-11-25

101 Fase 7A (Korendragerstraat) 41 dagen din 4-11-25 din 13-1-26

105 Fase 7B (kruising Korendragerstraat / Dorpstraat) 27 dagen din 25-11-25 woe 14-1-26

110 … 1 dag maa 6-1-25 maa 6-1-25

111 … 1 dag maa 6-1-25 maa 6-1-25

112 … 1 dag maa 6-1-25 maa 6-1-25

113 AFRONDENDE WERKZAAMHEDEN 7 dagen maa 6-1-25 din 14-1-25

114 Opruimen werkterrein 2 dagen maa 6-1-25 din 7-1-25

115 Buffer 5 dagen woe 8-1-25 din 14-1-25

116 Eindoplevering 0 dagen din 14-1-25 din 14-1-25
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