


Voor u ligt het rapport ‘Verdiepend onderzoek 
locatie Bindelwijk’. Dit rapport bevat de Nota 
van Uitgangspunten die als basis heeft gediend 
voor de ruimtelijke en financiële variantenstudie 
op de locatie Bindelwijk in Ouderkerk aan de 
Amstel. Voorafgaand aan de rapportage van 
de resultaten wordt de context beschreven 
alsmede de wijze waarop het proces, met de 
betrokken stakeholders is doorlopen. Het is een 
intensief proces geweest waarin de stakeholders 
zoveel en zo passend mogelijk bij betrokken zijn. 
Het rapport wordt afgesloten met een advies 
over het bouwheerschap en de wijze waarop 
een uiteindelijke voorziening (in welke variant 
dan ook) kan worden geëxploiteerd. 
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond onderzoek

Basisscholen Het Kofschip en Amstelschool zijn gesitueerd 
in Ouderkerk aan de Amstel en vallen beide onder het 
schoolbestuur Onderwijsgroep Amstelland. De twee scholen 
zijn toe aan vernieuwing en het schoolbestuur heeft de 
gemeente Ouder-Amstel gevraagd om voor de nieuwbouw 
te kijken naar de mogelijkheid voor beide scholen onder één 
dak. De wens om 2 scholen onder 1 dak in combinatie met 
kinderopvang te realiseren is in lijn met het onderwijsbeleid 
(Beleids- en activiteitenplan Onderwijs Ouder-Amstel, 2016-
2020) van de gemeente Ouder-Amstel. In navolging hierop 
heeft de gemeente in 2016 en 2019 globaal onderzoek 
uitgevoerd naar verschillende potentiële nieuwbouwlocaties 
in Ouderkerk aan de Amstel. Vervolgens heeft de raad in 
december 2020 besloten om verdiepend onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden van 2 scholen onder 1 dak in 
combinatie met kinderopvang op één locatie; de locatie 
Bindelwijk. 

Een belangrijk onderdeel van dit verdiepende onderzoek is 
om in samenwerking met alle belanghebbenden te komen 

tot een Nota van Uitgangspunten voor de twee scholen 
in combinatie met kinderopvang en de huidige aanwezige 
voorzieningen op de locatie. Deze Nota van Uitgangspunten 
vormt vervolgens het kader voor het variantenonderzoek. 

1.2 Locatie en varianten

Sporthal Bindelwijk is gelegen aan de koningin Julianalaan 
16 in Ouderkerk aan de Amstel. Behalve de sporthal zijn er 
ook verschillende maatschappelijke voorzieningen zoals de 
muziekschool, bibliotheek, ruimtes voor fysiotherapie, GGD, 
welzijnswerk en kinderopvang gehuisvest in dit complex. Dit 
gebied wordt aangeduid als locatie Bindelwijk. De locatie 
Bindelwijk heeft een perceeloppervlak van ca 6.540 m², het 
bouwvlak is ca 4.224 m². De bestemming van het bouwvlak is 
aangemerkt als ‘maatschappelijk’. De maximale bouwhoogte 
van het bouwvlak is 12 meter.

Op basis van de Nota van Uitgangspunten zijn ruimtelijke 
inpassings- en volumestudies uitgevoerd die ieder voorzien 
zijn van een financieel overzicht van de te verwachten kosten 
en opbrengsten. In de ruimtelijke studies is gekeken naar de 

wijze waarop het gehele complex kan worden ingepast in de 
omgeving. De volgende varianten zijn onderzocht:

Variant 1:
Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
handhaven bestaande sporthal & passende (ruimtelijk en/of 
functioneel) maatschappelijke voorzieningen. De bestaande 
sporthal wordt duurzaam gerenoveerd.

Variant 2:
Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
sloop en nieuwbouw sporthal & passende (ruimtelijk en/of 
functioneel) maatschappelijke voorzieningen.

Variant 3:
Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
passende (ruimtelijk en/of functioneel) maatschappelijke 
voorzieningen + sloop en nieuwbouw sporthal in Ouderkerk 
Oost. Hierbij moet op de locatie Bindelwijk een sportruimte 
t.b.v. de scholen en maatschappelijke voorzieningen worden 
voorzien.

Locatie Bindelwijk: bestaande sporthal Locatie Bindelwijk: perceeloppervlakte: 6.450 m² Locatie Bindelwijk: bouwvlak: 4224 m²



Onderzoek 2019
Haalbaarheid huisvesting het Kofschip en 
de Amstelschool

uitgangspunten:
•	 aantal leerlingen:	 405
•	 aantal KDV: 32 peuters, 8 babies

•	 totale omvang: 2.537 m²

•	 omvang scholen: 2.237 m² BVO, (1x 
vaste voet 200 m²) 

•	 omvang KDV: 300 m² BVO 
•	 omvang BSO: 0 m² 

•	 dubbelgebruik van ruimtes school, 
excl. magazijnruimte en stafruimte.

•	 omvang buitenruimte: 1.000 m² BVO 
(incl. KDV)

•	 Bij instandhouding Bindelwijk: school 
3 lagen

•	 Bij sloop sporthal: 13 
eensgezinswoningen op locatie

Onderzoek 2016
Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw voor 
het Kofschip en de Amstelschool

uitgangspunten:
•	 aantal leerlingen: 407
•	 aantal KDV: niet bekend

•	 totale omvang: 3.320 m² BVO
•	 incl. gymzaal a 400 m²
•	 4 excl. lokalen BSO a 420 m²
•	 geen opvang voor 0-2 jarigen, minus 

200 m² BVO

•	 omvang scholen: 2.237 m² BVO, (1x 
vaste voet 200 m²) 

•	 omvang KDV: 300 m² BVO 
•	 omvang BSO: 0 m² 

•	 dubbelgebruik van ruimtes school, 
excl. magazijnruimte en stafruimte.

•	 omvang buitenruimte: 1.000 m² BVO 
(incl. KDV)

•	 Bij instandhouding Bindelwijk: school 
3 lagen

Nota van Uitgangspunten 2021
variantenstudie locatie Bindelwijk

uitgangspunten:
•	 aantal leerlingen:	 400
•	 aantal kinderen opvang: 64

•	 totale omvang: 3.034 m²

•	 omvang scholen: 2.411 m² BVO, (2x 
vaste voet 200 m²) 

•	 KDV: 623 m² BVO
•	 omvang BSO: 30 m² dubbelgebruik 

van ruimtes school, excl. 
magazijnruimte en stafruimte.

•	 buitenruimte: min. 1.200 m² BVO
•	 buitenruimte KDV: 192 m² BVO

•	 Bij instandhouding Bindelwijk: school 
3 lagen

1.3 Samenvatting eerdere 
onderzoeken

In 2016 en 2019 zijn onderzoeken 
uitgevoerd naar verschillende locaties 
voor de scholen in Ouderkerk aan de 
Amstel. Voor ieder onderzoek zijn nieuwe 
uitgangspunten gehanteerd, gerelateerd 
aan de op dat moment geldende 
omstandigheden. Een samenvatting van 
deze onderzoeken geeft de verschillen 
weer met het huidige onderzoek, en geeft 
daarbij duidelijk weer wat de nieuwe 
uitgangspunten voor dit onderzoek zijn.De 
volgende onderzoeken hebben we bekeken:
•	 Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw 

voor het Kofschip en de Amstelschool
•	 Van Riezen Consult BV (9 december 

2016)
•	 Haalbaarheid herhuisvesting Het 

Kofschip en Amstelschool Gemeente 
Ouder-Amstel, april 2019
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1.4 Vraag- en doelstelling en resultaten

Het doel van dit verdiepende onderzoek is tweeledig. 
Enerzijds is in dit onderzoek voor het eerst informatie 
opgehaald bij de verschillende partijen over een toekomstige 
nieuwe huisvesting; de scholen, maatschappelijke 
voorzieningen en sportverenigingen. De opgehaalde wensen, 
eisen en uitgangspunten vanuit deze partijen vormen de 
basis voor de Nota van Uitgangspunten. Anderzijds is het 
doel om op basis van de Nota van Uitgangspunten de 
haalbaarheid van de drie genoemde varianten ruimtelijk en 
financieel te toetsen. 

Nota van Uitgangspunten
De Nota van Uitgangspunten gaat in op de ruimtelijke en 
functionele eisen van de verschillende partijen door middel 
van een Ruimtelijk Programma van Eisen (PvE). Dit PvE heeft 
het volgende doel:
•	 Het is een middel om de eisen en wensen van de 

opdrachtgevers en gebruikers vast te leggen.
•	 Het dient als uitgangspunt voor het variantenonderzoek.
•	 Het dient als uitgangspunt voor de toetsing van de 

financiële haalbaarheid.
•	 Het dient in de toekomst als leidraad voor de 

ontwerpende partijen en als toetsingsmiddel voor de 
beoordeling van de output van de ontwerpende partijen.

Ruimtelijk variantenonderzoek
Op basis van het PvE worden de drie gevraagde varianten 
getoetst op de locatie. Het variantenonderzoek heeft het 
volgende doel:
•	 Het is een middel om inzichtelijk te maken wat wel en 

niet mogelijk is op de locatie Bindelwijk
•	 Het is een middel om politieke consensus te krijgen over 

de locatie Bindelwijk en de partijen die onderdeel uit 
zullen maken van de toekomstige nieuwbouw.

•	 Het dient in de toekomst als uitgangspunt voor 

ontwerpende partijen bij de totstandkoming van 
2 scholen onder 1 dak met maatschappelijke 
voorzieningen (en sportvoorzieningen).

Financiële onderbouwing variantenonderzoek
Per variant zijn de te verwachtten stichting- en 
exploitatiekosten in beeld gebracht . Hierin zijn mogelijke 
(variant specifieke) maatregelen i.r.t. duurzaamheid, 
exploitatie, etc. meegenomen .

1.5 Werkwijze

Voor de totstandkoming van de Nota van Uitgangspunten en 
de financieel onderbouwde variantenstudie hebben wij een 
aantal stappen doorlopen:

Stap 1
We hebben informatie verzameld uit eerdere onderzoeken. 
Op basis van deze gegevens en nieuwe inzichten hebben 
we samen met de gemeente Ouder-Amstel besloten wat de 
uitgangspunten zijn voor ons onderzoek. Een samenvatting 
van deze onderzoeken en uitgangspunten voor het huidige 
onderzoek is te zien bij hst. 1.3

Stap 2
We zijn we met verschillende stakeholders in gesprek gegaan. 
Op basis van een stakeholderanalyse hebben we een volledig 
beeld  gekregen van alle betrokkenen en hun bevoegdheden. 
Op basis hiervan hebben we groepen samengesteld met wie 
we op verschillende momenten in gesprek zijn gegaan.

Stap 3
Op basis van de opgehaalde informatie hebben wij de Nota 
van Uitgangspunten samengesteld. Deze Nota bestaat uit een 
tekstueel deel dat de visie van alle partijen verwoord en een 
ruimtestaat die de concrete uitwerking op de visie weergeeft 
in een ruimtelijk Programma van Eisen. De uitgebreide 

ruimtestaat is als bijlage toegevoegd aan het rapport.

Stap 4
Naar aanleiding van diverse gesprekken met alle stakeholders 
waarin ieders wensen inzichtelijk zijn gemaakt, is samen met 
gemeente Ouder-Amstel gekeken naar een exacte invulling 
van programma onderdelen per variant. Op basis hiervan 
zijn de varianten zowel ruimtelijk als financieel uitgewerkt. 
De uitgangspunten van de varianten studies zijn verwoord in 
hoofdstuk 3 en 4 van de rapportage.

Stap 5
De gemeente Ouderkerk aan de Amstel heeft ons gevraagd 
om haar inzicht te verschaffen in de wijze waarop het 
bouwheerschap en het eigendom bij de ontwikkeling 
van complex Bindelwijk kan worden belegd. Haar vraag 
was daarbij specifiek gericht op de situatie met de 
kinderopvangorganisatie. Echter, hebben wij vanuit een 
breder perspectief de mogelijke organisatiemodellen in beeld 
gebracht. Dit hebben wij gedaan aan de hand van ervaringen 
bij vergelijkbare projecten uit de praktijk en vanuit het 
perspectief van de WPO. 
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1.6	 Werkgroepen

Werkgroep 1: Scholen
Deze groep is primair gericht op het vormgeven van het 
huisvestingsconcept van het onderwijs (2 scholen onder één 
dak, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang).
 
Betrokkenen: 
•	 Directeur Amstelschool
•	 Directeur Het Kofschip
•	 Directeur overkoepelende scholenorganisatie 

Onderwijsgroep Amstelland
•	 Huisvestingsadviseur namens Onderwijsgroep 

Amstelland

Aanpak: 
De directeuren van beide scholen hebben samen 
met de overkoepelende scholenorganisatie en de 
huisvestingsadviseur een Programma van Wensen opgesteld 
bij de start van dit onderzoek. Dit is besproken in het 
onderwijsteam, het bouwadviesteam en de ouderraad en 
van beide scholen. Het Programma van Wensen is tijdens 
dit onderzoek in een tweewekelijks overleg vertaald in een 
Programma van Eisen op basis van de door de gemeente 
vastgestelde leerlingenprognose (400 leerlingen), en 
bijbehorende regelgeving vanuit de wettelijke verordening. 
Daarnaast hebben de scholen een visie gevormd op het 
Kindcentrum en op het huisvestingsconcept voor iedere 
school. Het Programma van Eisen is door de scholen opnieuw 
besproken met het onderwijsteam, het bouwadviesteam en 
de ouderraad. 

Werkgroep 2: maatschappelijke voorzieningen
Deze groep is primair gericht op de aanvullende functies 
die de nieuwe accommodatie zou kunnen bevatten in de 
toekomst.
Betrokkenen:

•	 Openbare Bibliotheek Amsterdam
•	 Muziekcollectief, zangvereniging
•	 GGD Amsterdam
•	 Mensendieck en Pilates
•	 Fysiotherapie
•	 Welzijnswerk, Coherente
•	 Bridgevereniging
•	 Schilderclub

Aanpak: 
Alle betrokkenen hebben bij de start van het onderzoek 
een vragenlijst gekregen waarin alle wensen en eisen per 
gebruiker voor de nieuwe huisvesting benoemd kon worden. 
Op 26 mei 2021 is een digitale bijeenkomst geweest waarin 
alle informatie per partij is opgehaald. De resultaten van deze 
bijeenkomst zijn de vinden in bijlage XX. Na afloop van deze 
bijeenkomst heeft met een aantal partijen nog individueel 
email-contact plaatsgevonden waarin extra vragen en 
wensen benoemd zijn.

Werkgroep 3: sportverenigingen
Deze groep is primair gericht op de wensen van de gebruikers 
ten aanzien van de bestaande of nieuwe sportzaal.

Betrokkenen:
•	 Horecavereniging (VOF De Bullen)
•	 Dansschool (DCF)
•	 Tafeltennis (OPPC)
•	 Turnen / gym (sv IVO)
•	 Handbal (NEA Handbal)
•	 Badminton (BVO Badminton)
•	 50+sport
•	 Volleybalvereniging (VVO)
•	 Sportvereniging (SVO)
•	 Zaakhockey (HIC)
•	 Basketbal 
•	 Korfbalvereniging (KVA)

Aanpak:
Alle betrokkenen hebben bij de start van het onderzoek 
een vragenlijst gekregen waarin alle wensen en eisen per 
gebruiker voor de nieuwe huisvesting benoemd kon worden. 
Op 26 mei 2021 is een digitale bijeenkomst geweest waarin 
alle informatie per partij is opgehaald. De resultaten van deze 
bijeenkomst zijn de vinden in bijlage XX. Na afloop van deze 
bijeenkomst heeft met een aantal partijen nog individueel 
email-contact plaatsgevonden waarin extra vragen en 
wensen benoemd zijn.

Omwonenden
Omwonenden en andere geïnteresseerden hebben we 
in het proces betrokken door het organiseren van een 
informatieavond (7 juli 2021). Deze avond was enerzijds 
bedoeld om te laten zien wie wij zijn en wat onze opdracht 
is, anderzijds om informatie op te halen omtrent wensen of 
zorgen over de ruimtelijke inpassing, verkeersveiligheid en 
andere zaken die wellicht spelen in de directe omgeving van 
de beoogde locatie. Deze avond was informatief van aard: 
we hebben besproken welke varianten we onderzoeken 
en hebben de aandachtspunten vanuit de omwonenden 
genoteerd. 
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2 Nota van Uitgangspunten

2.1 Scholen

2.1.1 Visie op toekomstbestendig onderwijs
Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland vindt het 
belangrijk dat de Amstelschool en Het Kofschip nieuwe 
huisvesting krijgen. De huidige gebouwen zijn niet 
toekomstbestendig: de ontwikkelingen in het onderwijs 
stellen andere eisen aan onderwijshuisvesting. In de visies 
van beide scholen is dit heel mooi beschreven. 
We zien veel voordelen in “twee scholen onder één dak”: 
door beide scholen in één gebouw onder te brengen kunnen 
we een aantal gezamenlijke voorzieningen creëren, zoals 
kinderopvang, bibliotheek, muziekschool, CJG, logopedie enz. 
Daarnaast kunnen we ook ruimtes delen zoals een creatief 
lokaal, speelzaal, gymzaal of themalokaal. 
Belangrijk is en blijft dat de twee scholen elk hun eigen 
herkenbare plek hebben, met hun eigen identiteit en 
kleinschaligheid. Er blijft zo voor ouders en leerlingen in 
Ouderkerk aan den Amstel iets te kiezen. Wij weten dat 
ouders hechten aan keuzevrijheid en dat doen wij ook. 
•	 Samenwerking tussen onze scholen vinden wij als 

Onderwijsgroep Amstelland belangrijk: expertise 
uitwisselen, leren van elkaar. Net zoals wij dit stimuleren 
bij onze leerlingen. Door de Amstelschool en Het Kofschip 
fysiek dichter bij elkaar te brengen, worden samenwerking 
en van elkaar leren bevorderd. Nieuwbouw komt 
onderwijskwaliteit ten goede. 

•	 Door de twee scholen in één gebouw te huisvesten, 
kunnen ruimtes gedeeld worden. Hierdoor hebben de 
leerlingen meer m2 ter beschikking dan als de twee 
scholen afzonderlijk van elkaar gehuisvest zouden zijn.

•	 Expertise en formatie kan ook makkelijker worden 
uitgewisseld tussen de verschillende teams. 

•	 In nieuwbouw kunnen de scholen samenwerken met 
kinderopvang. 

•	 Met nieuwbouw zijn de twee scholen klaar voor de 
toekomst. 

•	 Met (nog vast te stellen) randvoorwaarden kunnen we de 
kleinschaligheid en eigenheid van de twee afzonderlijke 
scholen behouden.  

Visie op het Kindcentrum
Het doel van het kindcentrum is om een veilige, inspirerende 
omgeving te creëren, waarin kinderen van 0 tot 13 jaar 
zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een gedeelde 
pedagogische- en didactische aanpak en cultuur. Het 
kindcentrum is een middel om ieder kind zodanig te 
begeleiden en te stimuleren dat het zich optimaal kan 
ontwikkelen en zijn of haar plek weet te vinden in een sterk 
veranderende omgeving. Kinderopvang en onderwijs vormen 
bondgenoten die zich met hart en ziel inzetten voor het 
gezamenlijke doel! Gepersonaliseerd leren, differentiatie, 
afstemming op individuele onderwijsbehoeften, kwalitatief 
goed onderwijs en veiligheid en plezier zijn leidend. In het 
kindcentrum zijn twee kleinschalige basisscholen gevestigd 
met ieder een eigen identiteit. In het gebouw zijn verder alle 
partners te vinden die verbonden zijn aan de kinderen en/
of de ouders. Denk hierbij aan de kinderopvang, bibliotheek, 
muziekschool, CJG, logopedie enz. Ruimtes zijn waar mogelijk 
multifunctioneel inzetbaar zodat er maximale mogelijkheden 
kunnen worden geboden om kinderen zo optimaal mogelijk 
te laten ontwikkelen.

Flexibiliteit
Bij eventuele nieuwbouw van het kindcentrum dient rekening 
gehouden te worden met flexibiliteit. Een gebouw wordt 
gebouwd voor een lange periode van zeker 40 tot 50 jaar. 
In deze periode kunnen leerlingenaantallen wijzigingen 
en er kan sprake zijn van verdere onderwijsvernieuwing. 
Het gebouw dient hierop in te in te kunnen spelen door 
de nodige flexibiliteit in constructief, architectonisch en 
technisch ontwerp. 
In de constructie van het gebouw kan op verschillende 
manieren rekening gehouden worden met flexibiliteit. Zo 

dient de draagconstructie van het gebouw opgebouwd te 
zijn uit een balken- en kolommenstructuur, zo min mogelijk 
dragende wanden. Bij het architectonisch en technisch 
ontwerp van het gebouw moet rekening gehouden worden 
met uitbreiding, inkrimping of wijziging van het programma. 
Denk hierbij aan onderwijskundige wijzigingen of inhuizen 
van extra/andersoortige gebruikers. Bij uitbreiding dient het 
gebouw als één geheel te blijven functioneren; er mag geen 
sprake zijn van postzegeluitbreiding. Bij inkrimping geldt dat 
gebouwdelen functioneel en technisch op zichzelf staand 
moeten kunnen functioneren. Waarbij alle ruimten en het 
gebouw nog steeds blijven voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving. Qua beeld dient de eenheid behouden te blijven.

Huisvestingsvisie
De huisvestingsvisie geeft een algeheel beeld van de 
gebieden die op basis van de visie en de organisatie in de 
nieuwe huisvesting moeten ontstaan. De volgende gebieden 
dienen gerealiseerd te worden in de nieuwe huisvesting. (Let 
op: De getekende relatieschema’s zijn geen plattegronden!)
•	 Basisschool Het Kofschip
•	 Basisschool de Amstelschool
•	 Kinderopvang van 0 tot 13 jaar; voor, tijdens en na 

schooltijd
•	 Centrale hal met maatschappelijke voorzieningen zoals de 

bibliotheek, CJG, logopedie, muziekschool et cetera. 
•	 Een gymzaal die overdag door beide scholen wordt 

gebruikt, na schooltijd door de BSO en ’s avonds is te 
verhuren aan derden.

Centrale hal 
De centrale hal vormt de entree voor diverse gebruikers 
van het gebouw. Daarnaast hebben de beide scholen ook 
een eigen ingang. Vanaf de centrale hal worden de drie 
hoofdgebieden ontsloten; de twee basisscholen en de 
opvang. De entree van het Kindcentrum is uitnodigend en 
biedt subtiel doorzicht wat er binnen gebeurt. Bezoekers 
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van het gebouw mogen zeker tweemaal het ‘wauw’-
effect hebben; eenmaal als ze het gebouw benaderen en 
vervolgens bij binnenkomst in de centrale hal. De centrale hal 
is een lichte ruimte voor ontmoeten, ontspannen, leren en 
spelen. De ruimte heeft een goede akoestiek en voldoende 
daglicht. Gezamenlijke functies zijn gepositioneerd in de 
centrale hal. De allerjongsten gaan naar het kinderdagverblijf 
of de peuteropvang. De kinderen vanaf 4 jaar gaan naar een 
van de twee scholen. Het gebied van de kinderopvang is in 
verband met regelgeving af te sluiten met een codeslot. 

Gymzaal
In een nieuwbouwsituatie is de gymzaal gekoppeld aan de 
centrale hal. Bij voorkeur ligt de toegang van de gymzaal zo 
dicht mogelijk bij de entree van de centrale hal, zodat de 
gymzaal ook toegankelijk is voor avondgebruik zonder het 
hele gebouw open te hoeven stellen. In de gymzaal krijgen 
alle kinderen van het kindcentrum bewegingsonderwijs. In 

de gymzaal is daarnaast een tribune aanwezig, uitstekende 
akoestiek en verlichting die te bedienen is. Op die manier kan 
de gymzaal ook gebruikt worden als theater voor open podia, 
musical of een voorstelling. De kinderen van de opvang 
kunnen ook gebruik maken van de gymzaal. Hiervoor dienen 
nadere afspraken te worden gemaakt. 

Buitenruimte 
De buitenruimte is zo groot mogelijk en opgedeeld in 
verschillende gebieden. De scholen hebben ieder een 
eigen buitenterrein. De buitenruimte voor kinderopvang en 
peuteropvang is een afgeschermd gebied en afgestemd op de 
wet- en regelgeving. De buitenruimte is natuurlijk en daagt 
uit tot bewegen en ontdekken.
Buitenruimte is zeer belangrijk voor toekomstbestendig 
onderwijs. Het groeiende aanbod en het gebruik van diverse 
vormen van aanvullend onderwijsactiviteiten betekenen 
een belangrijke verandering in het onderwijslandschap in 

Nederland: leren en ontwikkelen vindt in toenemende mate 
ook naast het reguliere onderwijs plaats. Buitenles is niet 
alleen heel leuk, maar ook nog eens goed voor kinderen. 
Studies en ervaringen van onze leerkrachten tonen aan dat 
leerlingen die buiten hebben gespeeld, zich beter in de klas 
gedragen, ze zijn taakgerichter. Daarnaast presteren kinderen 
die tijdens het leren hun lichaam gebruiken beter in de les.

Dakterras, keuken en teamkamers
Op de bovenste verdieping liggen de teamkamers van beide 
scholen met daartussen een ruime keuken, optioneel in 2 
delen verdeeld. Vanuit de teamkamers zijn er buitendeuren 
naar een dakterras die gezamenlijk wordt gebruikt door beide 
scholen. Waar mogelijk wordt er zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van schuifdeuren om ruimtes kleiner of groter te 
maken. 

Flexibiliteit 

Bij eventuele nieuwbouw van het kindcentrum dient rekening gehouden te worden met flexibiliteit. 
Een gebouw wordt gebouwd voor een lange periode van zeker 40 tot 50 jaar. In deze periode kunnen 
leerlingenaantallen wijzigingen en er kan sprake zijn van verdere onderwijsvernieuwing. Het gebouw 
dient hierop in te in te kunnen spelen door de nodige flexibiliteit in constructief, architectonisch en 
technisch ontwerp.  

In de constructie van het gebouw kan op verschillende manieren rekening gehouden worden met 
flexibiliteit. Zo dient de draagconstructie van het gebouw opgebouwd te zijn uit een balken- en 
kolommenstructuur, zo min mogelijk dragende wanden. Bij het architectonisch en technisch ontwerp 
van het gebouw moet rekening gehouden worden met uitbreiding, inkrimping of wijziging van het 
programma. Denk hierbij aan onderwijskundige wijzigingen of inhuizen van extra/andersoortige 
gebruikers. Bij uitbreiding dient het gebouw als één geheel te blijven functioneren; er mag geen 
sprake zijn van postzegeluitbreiding. Bij inkrimping geldt dat gebouwdelen functioneel en technisch 
op zichzelf staand moeten kunnen functioneren. Waarbij alle ruimten en het gebouw nog steeds 
blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Qua beeld dient de eenheid behouden te 
blijven. 

Huisvestingsvisie 

De huisvestingsvisie geeft een algeheel beeld van de gebieden die op basis van de visie en de 
organisatie in de nieuwe huisvesting moeten ontstaan. De volgende gebieden dienen gerealiseerd te 
worden in de nieuwe huisvesting. (Let op: De getekende relatieschema’s zijn geen plattegronden!)  

• Basisschool Het Kofschip 
• Basisschool de Amstelschool 
• Kinderopvang van 0 tot 13 jaar; voor, tijdens en na schooltijd 
• Centrale hal met maatschappelijke voorzieningen zoals de bibliotheek, CJG, logopedie, 

muziekschool et cetera.  
• Een gymzaal die overdag door beide scholen wordt gebruikt, na schooltijd door de BSO en ’s 

avonds is te verhuren aan derden. 

 In onderstaand beeld is weergegeven hoe de onderlinge relaties zijn. 

 

Centrale 
hal

Kinderopvang

Het Kofschip

Gymzaal, 
bibliotheek, ggd, 

logopedie, 
muziekschool, enz.

Amstelschool

In dit beeld is weergegeven hoe de onderlinge relaties in 
het kindcentrum georganiseerd zijn.
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2.1.2 Huisvestingsconcept Het Kofschip

Visie van Het Kofschip
Het Kofschip is een kleinschalige, persoonlijke dorpsschool. 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers 
een gevoel van thuis ervaren en tegelijkertijd hebben wij 
de professionele aanpak en cultuur hoog in het vaandel.  
We geven les aan 200 leerlingen, waarvan de populatie 
steeds gemêleerder wordt. We hebben zowel oog voor de 
cognitieve ontwikkeling van kinderen, als voor persoonlijke 
ontwikkeling en een goede voorbereiding op de toekomst. 
Onze visie is:

Worden wie je bent, met eigenaarschap te toekomst 
tegemoet.

Vanuit dit oogpunt stimuleren wij eigen verantwoordelijkheid 
en bieden wij dagelijks divers onderwijs, zoveel mogelijk op 
maat.
•	 In de ochtenden is het reken- en taalonderwijs in de 

groepen zelf. Lessen worden gedifferentieerd aangeboden 
en de verwerkingen zijn adaptief en digitaal. Hiervoor 
hebben wij ruime, geluidsdichte lokalen nodig met warm, 
helder en dimbaar licht.

•	 In de middagen gaan de lokalen open, worden groepen 
gemengd op basis van interesse zijn er gevarieerde 
thematische activiteiten voor brede, toekomst gerichte 
ontwikkeling. Het is hierbij van belang dat er steeds 2 
lokalen tot één groot lokaal gevormd kunnen worden. 
Ook willen wij de groepen 3 t/m 8 gesitueerd rondom één 
groot leerplein, waar samengewerkt kan worden. Deze 
centrale ruimte is het hart van de school en is eventueel 
multifunctioneel inzetbaar. Wij stellen ons een hoge, lichte 
ruimte voor, waar ontmoeten, ontspannen, leren en spelen 
als vanzelfsprekend zijn. De ruimte heeft een uitstekende 
akoestiek en voldoende daglicht en groen. Het is een 
verbindende ruimte.

Wij hebben een open en transparante cultuur en voelen ons 
gezamenlijk verantwoordelijk voor álle leerlingen. De open 
en transparante cultuur is terug te vinden in veel glas, licht 
en lucht. Omdat de groepen 1 en 2 meer ruimte moeten 
hebben om te spelen en ontdekken, hebben zij veel speel- en 
ontdekhoeken nodig, die deels ook gezamenlijk te gebruiken 
zijn. Ook moeten deze lokalen enigszins afgescheiden van 
de andere groepen gesitueerd zijn, omdat het geluidsniveau 
van de kleuters de andere leerlingen kan afleiden. De speel- 
en ontdekhoeken kunnen in overleg na schooltijd gebruikt 
worden door kinderen van de BSO.

Ons hechte en deskundige team wordt daarbij ondersteund 
door vele betrokken ouders. De entree van de school is 
uitnodigend, en biedt een subtiel inkijkje in wat er binnen 
gebeurt (veel natuurlijk licht, glas en groen, maar toch 
huislijk). Ouders voelen zich welkom in de school en er is een 
plek waar zij met elkaar koffie kunnen drinken. 

De open cultuur is ook terug te vinden in de samenwerking 
en de collegiale ondersteuning van leerkrachtondersteuner 
en specialisten. Collega’s vinden elkaar op allerlei gebieden 
(o.a. gedrag, taal, rekenen, hoogbegaafdheid, Nederlands 
als 2e taal en ICT). Er zijn voldoende ruimtes voor 
leerkrachtondersteuner en specialisten, om met kleine 
groepjes kinderen te kunnen werken.

Praktische faciliteiten als moderne digitale middelen en een 
goed systeem om de voortgang van  leerlingen te volgen zijn 
belangrijke voorwaarden voor ons onderwijs. Dit vertaalt 
zich in een uitstekend WIFI netwerk en hoogwaardige 
leerkrachten PC’s en digiborden. Wij vinden het belangrijk 
dat bij de aanleg van het ICT netwerk rekening gehouden 
wordt met zo min mogelijk straling voor leerlingen en 
medewerkers. 

Wij gaan uit van transparantie en vertrouwen, en stimuleren 

kinderen en onszelf om verantwoordelijkheid te nemen 
voor zichzelf en hun omgeving. Daarom besteden we 
aandacht aan het ontwikkelen van een eigen identiteit en 
een duurzame wereld. Wij willen daarom zoveel mogelijk 
CO2 neutraal huisvesten en leren met elkaar. Ook vinden 
wij een rustige, opgeruimde omgeving belangrijk. Dit is 
een voorwaarde om te kunnen focussen en concentreren. 
Daarom zullen ín de lokalen wandvullende kasten aanwezig 
zijn, waarin ook de leerling kapstokken zijn weggewerkt en 
ruimte is voor de tassen van de leerlingen. 

We gaan uit van elkaars individuele talenten, kwaliteiten en 
capaciteiten en willen daarvan leren. We zoeken ruimte en 
flexibiliteit binnen duidelijke grenzen en leren met het hoofd 
en lichaam (bewegend leren). Het gebouw biedt ruimte en 
uitdaging om zo veel mogelijk te bewegen.

Wij willen dat onze leerkrachten en leerlingen zelf de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling voelen en 
nemen. Zij geven en volgen onderwijs, intrinsiek gemotiveerd 
omdat ze hun persoonlijke doelen nastreven. Dit alles is 
mogelijk in een prikkelende, uitdagende omgeving met 
flexibele werkplekken, veel licht en zoveel mogelijk natuur en 
groen, óók binnen.

Er is veel ruimte voor een brede ontwikkeling van het kind 
met aandacht voor sociale vaardigheden, vorming als 
persoon en voor (praktische) vaardigheden die belangrijk 
zijn voor de toekomst. Daarom hebben we voldoende ruimte 
nodig voor vakken als persoonsvorming, techniek, natuur, 
kunst en cultuur te kunnen geven. Zowel in kleine groepen als 
met grote aantallen.

De allerkleinsten gaan naar het kinderdagverblijf of de 
peuteropvang. Gedurende de dag kunnen de oudste 
kinderen van de kinderopvang eventueel gebruik maken van 
de faciliteiten van de school. Dit betekent dat ze op sommige 
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momenten (samen met kinderen van de groepen 1 en 2) in 
de verschillende speel- en ontdekhoeken kunnen leren en 
spelen. 

De school deelt de gymzaal met de Amstelschool. Bij 
voorkeur ligt de toegang van de gymzaal zo dicht mogelijk 
bij de entree, zodat de gymzaal ook toegankelijk is voor 
avondgebruik zonder het hele gebouw open te hoeven 
stellen. In de gymzaal krijgen de leerlingen van de groepen 
3 t/m 8 bewegingsonderwijs. In de gymzaal is daarnaast 
een tribune aanwezig, uitstekende akoestiek en verlichting 
die te bedienen is. Op die manier kan de gymzaal ook 
gebruikt worden als theater voor open podia, musical of 
een voorstelling. De kinderen van de opvang en BSO kunnen 
ook gebruik maken van de gymzaal. Hiervoor dienen nadere 
afspraken te worden gemaakt. 

De buitenruimte is zo groot mogelijk en opgedeeld in 
verschillende gebieden, met verschillende hoogtes en 
speeldoelen voor verschillende leeftijden. Er is zoveel 
mogelijk groen en uitdagende beweegruimte. In deze 
buitenruime komen de kinderen in contact met de natuur. 
Het is een prikkelend speel- en leerlandschap waar 
speelnatuur, een flinke dosis spelimpulsen en biodiversiteit 
hun plek hebben. Avontuurlijk spel mag, vrij spelen krijgt alle 
kansen, ontdekken en leren is een must. Lessen gebeuren 
er nu nog meer in open lucht en dit zorgt voor een enorme 
rijkdom. De buitenlucht is een inspirerende en gezonde plek 
om te leren. 
De groepen 1-2 moeten een eigen deel van de buitenruimte 
kunnen gebruiken, wat geschakeld ligt aan de overige 
buitenruimte. 

2.1.3 Huisvestingsconcept de Amstelschool

Visie van de Amstelschool
“Samen het beste uit jezelf halen’, het uitgangspunt van de 
Amstelschool. Een fijne school waar kinderen, leerkrachten 
en ouders elkaar kennen en samenwerken. Zowel cognitieve 
als creatieve ontwikkeling, leren met en van elkaar en een 
positieve sfeer waarbij verantwoordelijkheid, veiligheid en 
respect onze kernwaarden zijn. 
De wijze waarop wij ons onderwijs inrichten wordt gedragen 
door de volgende vier pijlers: 
•	 Balans tussen cognitieve en creatieve ontwikkeling 
•	 Van en met elkaar leren 
•	 Positief pedagogisch klimaat 
•	 Voorbereiden op de toekomst 

Wij willen dat de kinderen met plezier naar onze school 
gaan. In een veilige en stabiele omgeving waar kinderen, 
leerkrachten en ouders elkaar kennen en vertrouwen, 
kunnen kinderen hun talenten en bekwaamheden ontdekken 
en ontwikkelen. Een persoonlijke benadering, een hecht 
team en een open cultuur zijn kenmerkend voor ons.

Wij zijn er trots op dat wij ons team hebben uitgebreid met 
vakleerkrachten. Goede resultaten en een fijne veilige school 
zijn voor ons belangrijk, maar ook de brede ontwikkeling 
van de kinderen. Hiervoor krijgen alle kinderen wekelijks les 
van een vakdocent gym. Naast gym krijgen zij ook 10 weken 
dansles. Alle groepen krijgen ongeveer een half uur muziekles 
per week en vanaf groep 4 krijgen de kinderen een uur 
handvaardigheid. Waar mogelijk en gewenst sluiten de lessen 
van de vakdocenten aan bij het aanbod van de leerkracht. 
Ook bewegend en spelend leren zijn belangrijke ingrediënten 
van ons aanbod. 

Op basis van de visie, beoogde activiteiten en de gebruikers 
is elk gebied onderverdeeld in ruimten. In deze paragraaf 

worden deze ruimten en de onderling van belang zijnde 
relaties omschreven. 

Centrale hal 
De centrale hal wordt toegankelijk gemaakt door de entree 
met een garderobe en een sanitaire groep voor zowel 
kinderen als volwassenen. In de centrale hal bevinden 
zich een spreekruimte, overlegruimte en drie kantoren. 
Een kantoor voor de directeur, een voor de administratie 
en een kantoor voor de Intern begeleider verbonden met 
schuifdeuren om samenwerking en overleg te bespoedigen. 
Met uitzondering van de kantoren kunnen de ruimten 
door alle medewerkers van de school gebruikt worden. 
De overlegruimten kunnen ook door derden gebruikt 
worden. Uiteraard gaat dit op afspraak. De kantoren 
en overlegruimten zijn semi-transparant richting de 
middenruimte. In de centrale hal is ook een werkplek voor de 
school assistent.
De meest levendige ruimte in de centrale hal is het speel-
leerplein. Dit is de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte 
voor de kinderen en de medewerkers van leerunit 1. 
Kinderen uit unit 1 kunnen gedurende de dag gebruik maken 
van het speel-leerplein. Zo is er een geborgen ingerichte 
leesplek en een tribunetrap. De tribunetrap dient enerzijds 
als leer- en chill-plek en anderzijds als tribune als er kleine 
voorstellingen zijn.

Units
In unit 1 zijn 3 of 4 groepen vertegenwoordigd. Bij dit speel-
leerplein zijn 3 of 4 lokalen gevestigd die d.m.v. schuifdeuren 
kunnen worden afgesloten of juist bij het speel-leerplein 
worden betrokken. De groepen 1/2 hebben een directe 
buitendeur naar het schoolplein toe.
Op de tweede verdieping zitten unit 2 en 3. In Unit 2 zitten 
de groepen 2 of 3 groepen verspreid over 2 of 3 lokalen 
met daarbij een speel-leerplein en in unit 3 zitten de 
groepen 7 en 8 met 2 lokalen en een werk-leerplein. In de 
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units werken de leerkrachten samen aan het onderwijs en 
de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen leren, werken 
en spelen in gedifferentieerde ruimten. Instructies vinden 
in kleine groepen plaats. Alle werkplekken zijn functioneel 
en geschikt gemaakt voor een bepaalde activiteit. Zo zijn er 
plekken waar kinderen rustig kunnen werken, plekken waar 
kinderen kunnen overleggen en samenwerken en plekken 
waar kinderen instructie kunnen krijgen. Elke groep begint en 
eindigt zijn dag in het eigen lokaal. De rest van de dag kunnen 
de lokalen en de pleinen flexibel worden ingezet. Elke lokaal is 
door middel van een schuifpui verbonden met het leerplein. 
Zowel in de groepen als op het leerplein wordt op een aantal 
vlakken groep overstijgend gewerkt. Zo leren de kinderen van 
en met elkaar. Een goede akoestiek, voldoende daglicht en 
contact met buiten zijn van belang voor het gebruikscomfort 
op het leerplein. Op het leerplein zijn lockers voor alle 
kinderen geïntegreerd in meubilair of wanden. Voor het 
opbergen van spel- en leermaterialen dient bergruimte te zijn. 
De voorkeur gaat uit naar bergruimte middels verdiepingshoge 
kastenwanden. Deels kunnen de kastenwanden op de 
scheiding tussen groepsruimte en leerplein en deels in de 
groepsruimten zelf. 
Op de eerste verdieping zijn naast de groepsruimten twee 
kleinere ruimten aan het leerplein gekoppeld. Deze zijn, 
net als de gespreksruimten in de centrale hal op een semi-
transparante wijze met het leerplein verbonden. De ruimten 
kunnen gebruikt worden als werkkamers voor medewerkers, 
gesprekskamer, maar ook als samenwerkingsruimte of 
stiltewerkruimte voor de kinderen. 

Speelzaal
Bij de school zit een speelzaal, deze wordt ingezet voor de 
gymlessen aan de kleuters, bewegend leren, schrijfdans en de 
danslessen door de vakdocenten. Deze ruimte kan ook worden 
verhuurd na schooltijd, hiervoor is het dan noodzakelijk om de 
ruimte apart te kunnen betreden en af te sluiten. Ook de BSO 
kan gebruik maken van deze ruimte. Bij het speellokaal zit een 

kleine ruimte met toilet, water en EHBO.
					   
2.1.4 Aandachtspunten vanuit de scholen

Vanuit de scholen zijn een aantal aandachtpunten benoemd 
die belangrijk zijn voor een succesvolle nieuwbouw van beide 
scholen onder 1 dak. De belangrijkste aandachtspunten 
worden hieronder benoemd.
•	 De scholen wensen een zo groot mogelijke buitenruimte, 

gelijkwaardig in oppervlakte aan de huidige buitenruimte 
van de scholen. Iedere school heeft op dit moment ca. 1.600 
m² buitenruimte. De buitenruimte zou moeten worden 
opengesteld buiten schooltijden voor de buurt.

•	 De scholen willen ieder een uitnodigende eigen ingang op 
ruime afstand en niet in het zicht of op afstand van andere 
school. Beide scholen wensen een eigen haal- en brengplek 
voor de ouders.

•	 De scholen willen ieder een eigen identiteit behouden, 
waarin een kleinschalige uitstraling als belangrijk speerpunt 
wordt benoemd. Goed onderwijs passend bij de visie van 
iedere school is het uitgangspunt in de vormgeving van het 
gebouw. De gebouwen moeten als basisschool herkenbaar 
zijn, een gebouw voor kinderen. De scholen hebben 
ieder overzichtelijke ruimtes waarin het huiskamergevoel 
belangrijk is. Overzicht en transparantie zijn belangrijk in 
beide scholen.

•	 De verkeersveiligheid rondom de scholen is een belangrijk 
punt van aandacht voor de scholen.

2.2 Maatschappelijke voorzieningen

Alle maatschappelijke voorzieningen die op dit moment 
gehuisvest zijn in Bindelwijk zijn betrokken in het onderzoek 
naar de 3 varianten. Hierbij heeft iedere partij aangegeven of 
het wenselijk is om onderdeel te zijn van de nieuwe situatie, 
of dat een andere locatie in Ouderkerk aan de Amstel voor 

de betreffende functie meer voor de hand ligt. Daarnaast is 
besproken of de huidige ruimtes voldoende zijn, of dat de 
ruimtebehoefte groter of kleiner is. Een uitgebreide toelichting 
per functie/partij is te zien in de bijlage. In dit hoofdstuk 
worden de belangrijkste aandachtspunten uit het onderzoek 
besproken.

Maatschappelijke voorzieningen in Bindelwijk of elders
Als onderdeel van het Kindcentrum zouden de scholen graag 
zien dat maatschappelijke voorzieningen die aansluiten bij 
de ouders en/of kinderen onderdeel worden van het nieuwe 
centrum. Dit zijn gezondheidsfuncties zoals de GGD en 
logopedie, en ondersteunende onderwijsfuncties zoals de 
bibliotheek en de muziekschool. Dit ligt niet altijd in lijn met de 
wens van de maatschappelijke voorzieningen:

•	 De bibliotheek heeft aangegeven een locatie in de dorpskern 
van Ouderkerk aan de Amstel te prefereren boven een locatie 
in Bindelwijk. In het centrum kan een bredere doelgroep 
bereikt worden.

•	 Diverse gezondheidsfuncties zoals fysiotherapie, 
mensendieck en de GGD hebben aangegeven een 
locatie in een nieuw te bouwen gezondheidscentrum 
voor paramedische beroepen te prefereren boven een 
locatie in Bindelwijk. Wanneer hier geen sprake van is in 
de huisvestingsvisie van de gemeente is Bindelwijk een 
logische tweede keuze omdat zij hier al gehuisvest zijn. 
Bij de herhuisvesting van deze functies gelden nieuwe 
uitgangspunten.

•	 De muziekschool heeft aangegeven de combinatie met de 
scholen een logische keuze te vinden, maar is daarnaast ook 
samen met de dansschool in overleg over huisvesting in een 
cultureel centrum.

•	 De scholen zelf hebben een aantal functies in hun huidige 
locaties opgenomen zoals een kindercoach en logopedist. 
Ruimtes voor deze functies zouden ook in het nieuwe 
centrum terug moeten komen.
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Dubbelgebruik van ruimtes
De maatschappelijke voorzieningen geven aan dat ruimtes 
gedeeld zouden kunnen worden. Zo kan de wachtruimte 
van de verschillende gezondheidsfuncties gedeeld worden, 
evenals ondersteunende functies zoals toiletten, pantry’s 
en overlegruimtes. De oefenzaal kan gedeeld worden 
met sportvoorzieningen. De oefenzaal kan echter geen 
dubbelfunctie hebben met de speellokalen van de scholen, 
omdat gebruikstijden van de scholen en gezondheidsfuncties 
elkaar hierin overlappen. Voor fysiotherapie en mensendieck 
geldt dat een eigen entree los van de scholen een eis is 
vanuit de verzekering. De muziekschool, schilderclub, 
bridgevereniging, zangvereniging en welzijnswerk kunnen 
ruimtes delen met de scholen om gebruikstijden hier 
grotendeels overlappen. Met dubbel ruimtegebruik is 
rekening gehouden in het opstellen van het Programma van 
Eisen.

De tijdelijke situatie
Een belangrijk aandachtspunt bij de totstandkoming van 
een nieuw centrum op locatie Bindelwijk is het tijdelijk 
onderbrengen van de huidige functies tijdens de verbouwing 
/ nieuwbouw van het centrum. De gemeente voorziet hierin. 
Een van de opties die hiervoor zijn aangedragen is het 
gebruik van de locatie van de voormalige Hekmanschool. 
Wanneer het tot de realisatie van een van de varianten komt 
zal hier nader onderzoek naar gedaan worden.

Extra ruimtes buiten huidige functies
Diverse partijen hebben aangegeven dat er naast de huidige 
voorzieningen behoefte is aan extra ruimtes. De volgende 
functies worden hierbij aangegeven.
•	 oefenzalen: er is behoefte aan een extra kleine zaal 10x10 

m voor dans, yoga, pilates, sport 
•	 overlegruimtes: behoefte aan kleinere ruimtes voor 

logopedist, diëtist, kindercoach. Deze ruimtes kunnen 
flexibel gebruikt worden als overlegruimtes voor de 

scholen en voor de maatschappelijke voorzieningen. De 
ruimtes zouden per uur geboekt moeten kunnen worden.

•	 (overdekte) buitenruimte voor buitensport. 
Deze ruimtes zijn vooralsnog niet meegenomen in het 
Programma van Eisen.

2.3 Sportverenigingen

Alle sportverenigingen die op dit moment gehuisvest zijn 
in Bindelwijk zijn betrokken in het onderzoek naar de 3 
varianten. Hierbij hebben de verenigingen aangegeven of 
de huidige sporthal Bindelwijk nog voldoet aan de gewenste 
functionaliteiten, wat eventuele extra wensen en eisen zijn 
voor een nieuw te bouwen sportzaal en of een verplaatsing 
van de sportzaal naar Ouderkerk Oost denkbaar is. In dit 
hoofdstuk worden de belangrijkste aandachtspunten uit het 
onderzoek besproken.

Aandachtspunten huidige sporthal
Voor de huidige sporthal worden de volgende 
aandachtspunten meegegeven:
•	 De vloer is verouderd: bij een renovatie zou de bestaande 

vloer vervangen moeten worden. De turnvereniging vraagt 
te kijken naar een dempende sportvloer.

•	 In de huidige sporthal is overlast door lekkage. De sporthal 
zal duurzaam verbouwd moeten worden.

•	 Het aantal kleedkamers, douches, opslagruimte en andere 
aanvullende voorzieningen voldoet. Dit zou als uitgangspunt 
genomen moeten worden in een nieuw te bouwen sporthal.

•	 De horeca is te groot, deze zou kleiner kunnen en een 
dubbel functie kunnen hebben met scholen en/of 
ondersteunende voorzieningen.

•	 De kleine zaal wordt op dit moment niet alleen gebruikt door 
de fysiotherapie en yoga, maar wordt ook gebruikt voor dans 
en tafeltennis. Deze zaal blijft niet behouden bij het behoud 
van de huidige sportzaal en zal herbouwd moeten worden. 

Bij het verplaatsen van de sportvoorziening naar Oost is de 
vraag welke functies op Bindelwijk in de kleine sportzaal 
behouden kunnen blijven. Dit zal nader onderzocht 
moeten worden.

•	 Het aantal parkeerplaatsen is te weinig wanneer ook de 
kerk een kerkdienst houdt (zondag). Hier zou naar gekeken 
moeten worden.

Aandachtspunten nieuwe sporthal
•	 De nieuwe zaal zal even groot moeten worden als de 

huidige zaal, evenals de ondersteunende voorzieningen.
•	 De sportverenigingen geven aan dat een extra zaaldeel 

wenselijk zou zijn om roosters rond te krijgen. De 
gemeente weerspreekt dit en geeft aan dat het tekort 
alleen optreedt op de meest gewilde momenten. In de 
daluren wordt de zaal nauwelijks gebruikt.

Tijdelijke situatie
Sportverenigingen moeten voorzien worden van een tijdelijke 
sporthal tijdens de verbouwing / nieuwbouwperiode. De 
gemeente voorziet hierin d.m.v. blaashal.

Mogelijkheden andere locaties
•	 Een nieuwe sporthal in Oost wordt als een goede 

mogelijkheid gezien in combinatie met de bestaande 
buitensporten. Geopperd wordt of een beweegpark in 
Oost een optie is. Hierbij wordt wel aangegeven dat de 
verkeerssituatie op dit moment nog niet veilig is. Hier moet 
in de toekomst naar gekeken worden. Ook zou het aantal 
parkeerplaatsen in Oost op dit moment niet voldoende 
zijn. In de toekomst moet ook hier naar gekeken worden.

•	 Gevraagd wordt of een nieuwe sportvoorziening in 
combinatie met een sportvoorziening in de nieuwe kern 
gerealiseerd kan worden. Hier kan in de toekomst naar 
gekeken worden.



2 Nota van Uitgangspunten

2.4 Omwonenden

De omwonenden van de locatie Bindelwijk zijn betrokken 
in het onderzoek door middel van een informatieavond die 
gehouden is op 7 juli 2021. Uit deze informatieavond zijn de 
volgende aandachtspunten naar voren gekomen:

Verkeersveiligheid
Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid rond de locatie 
BIndelwijk als hier twee scholen onder 1 dak kinderopvang 
worden gehuisvest naast de bestaande functies. De 
omwonenden noemen de volgende aandachtspunten:
•	 Verkeersveiligheid van de Koningin Julianalaan. Dit is een 

drukke weg waar hard gereden wordt. Daarnaast is hier 
veel verkeer van wielrenners. De snelheidsbeperkende 
bloembakken beperken een goede doorstroming als hier 
ook nog veel fietsers bij komen in de ochtend en middag 
rondom de openingstijden van de scholen.

•	 Parkeerdruk Strandvlietlaan: verwacht wordt dat de 
parkeerdruk rondom de Strandvlietlaan veel hoger zal 
worden rondom de openingstijden van de scholen

•	 Toegangswegen fiets tot aan locatie Bindelwijk: Er zijn 
zorgen over de fietsroutes naar de scholen: niet alleen de 
Koningin Julianalaan zou gevaarlijk zijn, ook routes in de 
Oranjehof zijn onveilig voor fietsers.

Om deze aandachtspunten te kunnen beantwoorden is 
aanvullend op dit rapport een verkeerskundig onderzoek 
uitgevoerd door Goudappel Coffeng. De resultaten van dit 
onderzoek zijn te lezen in XXX.

Woonkwaliteit
Er zijn door de omwonenden zorgen geuit over het verlies 
van woonkwaliteit door de komst van twee scholen onder 
1 dak, kinderopvang en aanvullende maatschappelijke  en 
sportvoorzieningen. De omwonenden noemen de volgende 
aandachtspunten:
•	 Hoge bebouwing op locatie: Er zijn zorgen over de hoge 

FUNCTIE  variant 1  variant 2  variant 2a  variant 3 
behoud sport  sport nieuw  sport nieuw  geen sport 

2 scholen  2411  2411  2411  2411 
gymzaal           455 
kinderopvang  623  623  623  623 
maatschappelijke voorzieningen  133  1021  133  1021 
sportvoorzieningen  2072  2096  2096    
TOTAAL oppervlak BVO  5239  6151  5263  4509 
              
buitenruimte school  1200  1200  1200  1200 
buitenruimte KDV (los van schoolplein)  192  192  192  192 

     

bebouwing en de overlast die dit zal geven in de bezonning 
van naastgelegen tuinen.

•	 Behoud groen aan randen locatie: de omwonenden willen 
het groen op de locatie behouden.

•	 Er zijn zorgen geuit over eventueel waardeverlies van de 
omliggende woningen door geluidsoverlast van de scholen.

•	 Er zijn zorgen over de overlast die de schoolpleinen zullen 
geven tijdens de pauzes.

•	 Luchtvervuiling door toename autoverkeer. Er wordt 
gevraagd of de toename van autoverkeer rondom de 
locatie zorgt voor extra luchtvervuiling.

De zorgen over woonkwaliteit zijn gegrond, maar kunnen 
pas nader onderzocht worden als er meer bekend is over 
de gekozen variant. Deze vragen zullen dan ook in een later 
stadium opgepakt worden.
 

Overig
Tot slot zijn er ook vragen gesteld over de plannen die 
gemaakt worden op de huidige locatie van de scholen 
die vrij komen wanneer de scholen naar Bindelwijk 
verhuizen. ER wordt aangegeven dat er een tekort aan 
groen en buitenruimte voor kinderen is in het dorp. Hier 
zou rekening mee gehouden moeten worden wanneer er 
plannen worden gemaakt voor deze locaties.

2.5 Ruimtestaat op hoofdlijnen

Onderstaand overzicht geeft het benodigde oppervlakte 
per functie per variant aan. Op basis van deze 
oppervlaktes zijn de verschillende varianten uitgewerkt.
Een uitgebreid overzicht is te vinden in de bijlage.



2 scholen 
onder één dak

Kofschip
Amstelschool
kinderopvang

2 scholen 
onder één dak

Kofschip
Amstelschool
kinderopvang

2 scholen 
onder één dak

Kofschip
Amstelschool
kinderopvang

2 scholen 
onder één dak

Kofschip
Amstelschool
kinderopvang

sporthal
Bindelwijk
bestaand

sporthal
nieuw

sporthal
nieuw

gymzaal

+

+

+

+

+

+

+

+

Bibliotheek

Bibliotheek

Fysio
mensendieck

Fysio
mensendieck

schilder
club

schilder
club

schilder
club

schilder
club

bridge

bridge

bridge

bridge

Yoga

Yoga

GGD

GGD

welzijns
werk

welzijns
werk

welzijns
werk

welzijns
werk

muziekschool
zangles

muziekschool
zangles

muziekschool
zangles

muziekschool
zangles

variant 1:

variant 2:

variant 2a:

variant 3:

3.1 Uitgangspunten per variant
De gemeente heeft bij aanvang van het onderzoek 
gevraagd drie varianten te onderzoeken. Gedurende 
het onderzoekstraject bleek de beschikbare ruimte zeer 
beperkt voor de omvang van het programma van de 
scholen, kinderopvang, maatschappelijke voorzieningen 
en sportvoorzieningen in combinatie met de gewenste 
buitenruimte en het aantal benodigde parkeerplekken. Op 
basis hiervan zijn per variant nuances aangebracht in het 
aantal functies op de locatie en is daarnaast een subvariant 
toegevoegd bij variant 2, waarbij gekeken is naar het 
maximaal vergroten van de buitenruimte. Op hoofdlijnen zien 
de varianten er als volgt uit:

3 Ruimtelijke variantenstudies



3.2 Uitgangspunten per functie
Per functie hebben we een aantal vaste uitgangspunten 
gehanteerd: 

2 scholen 
onder één dak

Kofschip
Amstelschool
kinderopvang

sporthal
Bindelwijk
bestaand

sporthal
Bindelwijk

nieuw

Nieuw te bouwen sporthal:
•	 afmetingen zaal, oppervlakte bergingen en 

kleedkamers blijft gelijk
•	 tribune op eerste verdieping
•	 horeca: multifunctionele bar, zitplekken gecombineerd 

met centraal hart

Parkeren sporthal:
nieuw: 50 parkeerplekken, conform bestaand

Aandachtspunten vanuit nieuwe sporthal:
•	 Voorkeur sportverenigingen voor locatie Oost,                                               

gecombineerd met buitensport.

2 scholen en kinderopvang:
200 + 200 leerlingen = 400 leerlingen

Buitenruimte 2 scholen:
600+600 = 1.200 m² buitenruimte 

Kinderopvang:
64 kindplekken 0-4 jaar
BSO: multifuncioneel gebruik binnen school

Buitenruimte kinderopvang:
64 x 3 m² = 192 m² buitenruimte

Parkeren scholen + kinderopvang: 
(parkeeraantallen o.b.v. verschillende openingstijden scholen)
•	 kiss & ride: 24 parkeerplaatsen 
•	 personeel: 15 parkeerplaatsen

Aandachtspunten vanuit scholen:
•	 kleinschaligheid
•	 eigen identiteit en eigen ingang voor beide scholen
•	 wens: buitenruimte gelijk aan huidige buitenruimte 

(totaal ca. 3300 m²)
•	 verkeersveiligheid

Handhaven sporthal Bindelwijk:
zaal + bergingen

Renovatie:
buitenschil
nieuwe sportzaalvloer

Nieuw te bouwen (ivm haalbaarheid op locatie):
kleedkamers + bar (horeca)

Parkeren sporthal:
uitgangspunt: handhaven bestaand, 50 parkeerplekken

Aandachtspunt vanuit de bestaande sporthal:
Wat is het gewenste niveau van de renovatie?

3 Ruimtelijke variantenstudies



Gymzaal
Bij verhuizing sporthal naar Oost is een gymzaal 
noodzakelijk voor de scholen.

Uitgangspunten bewegingsonderwijs
aantal leerlingen <6 jaar: ca. 100
aantal leerlingen >6 jaar: ca. 300
maximaal aantal klokuren: 26 per week
aantal klokuren per week o.b.v. leerlingen <6 jaar: 22,5
aantal klokuren per week o.b.v. leerlingen > 6 jaar: 18

Uren bewegingsonderwijs per school
Voor bewegingsonderwijs zijn 2 gymzaaldelen nodig bij 
behoud van sporthal op locatie Bindelwijk.
Wanneer de sporthal naar Oost gaat is 1 nieuwe gymzaal en  
1 of 2 speellokalen nodig.

1 of 2 speellokalen
In de variantenstudies zijn 2 speellokalen aangehouden, 1 
per school. Deze ruimte kan flexibel worden ingezet voor 
onderwijs, maar ook voor maatschappelijke voorzieningen.
Afhankelijk van de verschillende functies op de locatie, en 
het budget zal nader onderzoek moeten worden gedaan 
naar de mogelijkheid om 1 of 2 speellokalen te realiseren.

gymzaal

Bibliotheek

Fysio
mensendieck

schilder
club

bridge

Yoga

GGD

welzijns
werkmuziekschool

zangles

Maatschappelijke voorzieningen

Variant 2 en 3:
Alle bestaande functies komen terug.
Gezondheidsfuncties: eigen toegang

Variant 1 en 2a:
Alleen muziek, welzijn, schilderen en bridge komen terug 
(d.m.v. dubbelgebruik ruimtes)

Dubbelgebruik ruimtes: 
speellokaal - oefenzaal - lesruimte muziekschool - overleg-
ruimtes

Aandachtspunten vanuit maatschappelijke voorzieningen:
•	 Bibliotheek: Bindelwijk of centrum?
•	 Gezondheidsfuncties: bij voorkeur in gezondheidscen-

trum, niet bij scholen
•	 Tijdelijke voorzieningen bij sloop - nieuwbouw

3 Ruimtelijke variantenstudies



3.3 Variant 1

Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
handhaven bestaande sporthal & passende (ruimtelijk en/
of functioneel) + een beperkt aantal maatschappelijke 
voorzieningen. De bestaande sporthal wordt duurzaam 
gerenoveerd.

sporthal, bestaand

Ruimtelijke inpassing

sporthal, nieuwbouw

school 1

kinderopvang 0-4 jaarschool 2

maatschappelijke voorzieningen
(excl. bibliotheek)

3 Ruimtelijke variantenstudies



Variant 1: aandachtspunten en dilemma´s

Scholen / kinderopvang
•	 Beperkte buitenruimte: de wettelijke normering voor 

buitenruimte voor de scholen en kinderopvang wordt 
precies gehaald.

•	 Kleinschaligheid: de grootte van het ensemble is 
dusdanig dat dit niet kleinschalig te noemen is. In 
verdere uitwerking zal hier aandacht aanbesteed 
moeten worden door te kijken naar geleding van de 
verschillende functies.

•	 Architectonisch ensemble met bestaande sporthal: 
de gevel van de bestaande sporthal is gedateerd. In 
een verdere uitwerking moet blijken of het nodig is de 
bestaande gevel te renoveren om een aansprekend, 
toekomstbestendig ensemble te creëren. 

•	 Het kinderdagverblijf is gepositioneerd over twee 
verdiepingen. In samenspraak met de toekomstige 
opvangorganisatie zal bekeken moeten worden of dit 
wenselijk is.

•	 Beide scholen en de kinderopvang hebben een eigen 
entree, en delen daarnaast een gemeenschappelijke 
entree met de overige voorzieningen.

Verkeersveiligheid
•	 Positie fietsenstalling i.r.t. entrees is niet optimaal. 

Fietsers komen via de Strandvlietlaan, entrees liggen 
aan de Kon. Julianalaan.

•	 Aantal parkeerplaatsen: 49, dit is 1 minder dan de 
huidige situatie.

Regelgeving
•	 Het bebouwd oppervlak valt buiten huidig bouwvlak: 

hiervoor moet een bestemmingsplanwijziging worden 
doorgevoerd.

sporthal, bestaand

sporthal, nieuwbouw

school 1

kinderopvang 0-4 jaarschool 2

maatschappelijke voorzieningen
(excl. bibliotheek) op verdieping

P

200x

1.400 m2

49x

plattegrond laag 0
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3.4 Variant 2

Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
sloop en nieuwbouw sporthal & passende (ruimtelijk en/of 
functioneel) maatschappelijke voorzieningen.

Ruimtelijke inpassing

sporthal, nieuwbouw

school 1

kinderopvang 0-4 jaarschool 2

maatschappelijke voorzieningen
(excl. bibliotheek)

3 Ruimtelijke variantenstudies



Variant 2: aandachtspunten en dilemma´s

Scholen / kinderopvang
•	 Beperkte buitenruimte: de wettelijke normering voor 

buitenruimte voor de scholen en kinderopvang wordt 
alleen gehaald wanneer er ook buitenruimte op het 
dak wordt gerealiseerd.

•	 Kleinschaligheid: de grootte van het ensemble is 
dusdanig dat dit niet kleinschalig te noemen is. In 
verdere uitwerking zal hier aandacht aanbesteed 
moeten worden door te kijken naar geleding van de 
verschillende functies.

•	 Beide scholen en de kinderopvang hebben een eigen 
entree, en delen daarnaast een gemeenschappelijke 
entree met de overige voorzieningen.

Verkeersveiligheid
•	 Aantal parkeerplaatsen: 49, dit is 1 minder dan de 

huidige situatie.
•	 Toegang tot de parkeerplaats is niet eenduidig: 4 

entrees in de bocht van de Kon. Julianalaan is niet 
ideaal.

•	 Fietsparkeren aan de Strandvlietlaan is logisch 
georganiseerd i.r.t. de entrees van de scholen, minder 
logisch voor de sportvoorziening en maatschappelijke 
voorzieningen.

Regelgeving
•	 Het bebouwd oppervlak valt net buiten huidig 

bouwvlak: hiervoor kan de kruimelregeling worden 
toegepast.

•	 De afstand van de nieuwe bebouwing tot het huidige 
kerkgebouw is krap. Hier dient aandacht voor te zijn bij 
de nadere uitwerking.

sporthal, nieuwbouw

school 1

kinderopvang 0-4 jaarschool 2

maatschappelijke voorzieningen
(excl. bibliotheek) op verdieping

P

P

P
P

49x

215x

1.240 m2

plattegrond laag 0
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3.5 Variant 2A

Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
sloop en nieuwbouw sporthal & passende (ruimtelijk en/of 
functioneel) maatschappelijke voorzieningen. 

Ruimtelijke inpassing

sporthal, nieuwbouw

school 1

kinderopvang 0-4 jaarschool 2

maatschappelijke voorzieningen
(excl. bibliotheek)

3 Ruimtelijke variantenstudies



Variant 2A: aandachtspunten en dilemma´s

Scholen / kinderopvang
•	 Kleinschaligheid: de grootte van het ensemble is 

dusdanig dat dit niet kleinschalig te noemen is. In 
verdere uitwerking zal hier aandacht aanbesteed 
moeten worden door te kijken naar geleding van de 
verschillende functies.

•	 De buitenruimte voor de scholen en de kinderopvang is 
ruim boven de wettelijke norm.

•	 De overdekte parkeergarage zorgt voor een hoog 
gebouw met een dichte, anonieme gevel. HIer is 
aandacht voor sociale veiligheid belangrijk.

•	 Het kinderdagverblijf is gepositioneerd over twee 
verdiepingen. In samenspraak met de toekomstige 
opvangorganisatie zal bekeken moeten worden of dit 
wenselijk is.

•	 Beide scholen en de kinderopvang hebben een eigen 
entree, en delen daarnaast een gemeenschappelijke 
entree met de overige voorzieningen.

Verkeersveiligheid
•	 Verkeerskundig is dit een optimale situatie: parkeren 

is eenduidig georganiseerd (56 pp), waarbij door de 
rondgang altijd zicht is op vrije parkeerplaatsen. 

•	 Het fietsparkeren is evenwichtig georganiseerd op de 
locatie waardoor iedere toegang in de directe nabijheid 
is voorzien van fietsparkeerplekken.

Regelgeving
•	 Het bebouwd oppervlak valt buiten huidig bouwvlak: 

hiervoor moet een bestemmingsplanwijziging worden 
doorgevoerd.

•	 De afstand van de nieuwe bebouwing tot het huidige 
kerkgebouw is krap. Hier dient aandacht voor te zijn bij 
de nadere uitwerking.

sporthal, nieuwbouw

school 1

kinderopvang 0-4 jaarschool 2

maatschappelijke voorzieningen
(excl. bibliotheek) op verdieping

1.690 m2

390 m2

P

140x
82x

42x

80x

plattegrond laag 0
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sporthal, nieuwbouw

school 1

kinderopvang 0-4 jaarschool 2

maatschappelijke voorzieningen
(excl. bibliotheek) op verdieping

1.690 m2

390 m2

P

140x
82x

42x

80x

plattegrond laag 1
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3.6 Variant 3

Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
passende (ruimtelijk en/of functioneel) maatschappelijke 
voorzieningen + sloop en nieuwbouw sporthal in Ouderkerk 
Oost. Hierbij moet op de locatie Bindelwijk een sportruimte 
t.b.v. de scholen en maatschappelijke voorzieningen worden 
voorzien.

Ruimtelijke inpassing

gymzaal, nieuwbouw

school 1

kinderopvang 0-4 jaarschool 2

maatschappelijke voorzieningen
(excl. bibliotheek)
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Variant 3: aandachtspunten en dilemma´s

Scholen / kinderopvang
•	 De buitenruimte voor de scholen en de kinderopvang is 

ruim boven de wettelijke norm.
•	 Deze variant is beduidend kleiner dan de andere 

varianten door toevoeging van een kleine gymzaal in 
plaats van de grote sporthal. Deze variant biedt ruimte 
voor verschillende architectonische uitwerkingen 
waarbij een kleinschalige uitstraling heel goed mogelijk 
is door bijvoorbeeld de geleding van het gebouw, 
toepassing schuine daken, of toepassing van ronde 
hoeken etc.

•	 Beide scholen en de kinderopvang hebben een eigen 
entree, en delen daarnaast een gemeenschappelijke 
entree met de overige voorzieningen.

Verkeersveiligheid
•	 Aantal parkeerplaatsen: 55, dit is 5 minder dan de 

huidige situatie.
•	 Toegang tot de parkeerplaats is eenduidig: 1 entree in 

de bocht van de Kon. Julianalaan.
•	 Fietsparkeren aan de Strandvlietlaan is logisch 

georganiseerd i.r.t. de entrees van de scholen, minder 
logisch voor de sportvoorziening en maatschappelijke 
voorzieningen. Hier moet in een vervolgstudie 
aandacht aan besteed worden.

Regelgeving
•	 Het gebouw valt binnen het bestemmingsplan.
•	 het gebouw ligt op ruime afstand van de omliggende 

gebouwen.
school 1

kinderopvang 0-4 jaarschool 2

maatschappelijke voorzieningen
(excl. bibliotheek) op verdieping

P

215x

2.140 m2

55x

plattegrond laag 0

gymzaal, nieuwbouw
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4 Financiële overzichten

4.1 Vraagstelling en uitgangspunten

De gemeente Ouderkerk aan de Amstel heeft ons gevraagd 
om haar inzicht te verschaffen in de te verwachten 
investerings- en exploitatiekosten van de verschillende 
uitgewerkte varianten zoals gepresenteerd in hoofdstuk drie 
van deze rapportage. Hieronder worden de resultaten van 
deze budgetramingen op hoofdlijnen gepresenteerd.  

Opzet overzichten exploitatiekosten en uitgangspunten
Voor de opzet van de stichtings- en exploitatiekosten (per 
variant) is de opzet aangehouden conform de NEN2699 
Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken. 
Deze norm omvat de gestandaardiseerde opbouw en 
indeling van de investeringskosten, de exploitatiekosten en 
de ‘(whole) life-cycle costs’ ((W)LCC) van een onroerende 
zaak bedoeld voor de informatieoverdracht van kosten en 
kwaliteitsgegevens. 
Hieronder worden de gehanteerde generieke uitgangspunten 
beschreven. Elke variant kent haar eigen specifieke 
kenmerken, welke onder het overzicht expliciet worden 
beschreven.

Uitgangspunten (generiek)
•	 Prijspeil oktober 2021 
•	 Reservering inflatie tot medio 2023 opgenomen (4%)
•	 Er zijn geen kosten opgenomen voor verwerving van de grondpositie
•	 Er zijn geen kosten opgenomen voor eventuele asbestsanering (geen 

beschikbare informatie hieromtrent)
•	 Er zijn geen kosten opgenomen voor eventuele laadvoorzieningen op 

het terrein t.b.v. elektrische auto’s/fietsen
•	 Er zijn geen kosten opgenomen voor lockers (school/sport)
•	 Er zijn geen kosten opgenomen voor losse sporthal inrichting
•	 Er zijn geen kosten opgenomen voor (kantel /uitschuif) tribunes
•	 Er zijn geen kosten opgenomen voor de inrichting van de bibliotheek
•	 Er zijn geen aanloopkosten opgenomen, waaronder kosten voor 

tijdelijke huisvesting en verhuiskosten)
•	 Er zijn geen financieringskosten opgenomen
•	 De kosten voor de CAR verzekering zitten in de bouwkosten
•	 Kwaliteitskader onderwijshuisvesting; wettelijke kader aangevuld 

Frisse Scholen gemiddeld B (lucht klasse A) 



VARAINT 1:  

Toelichting variant tekst NvN  

 

Uitgangspunten variant 1: aanvulling op   

- Vaste sporthal inrichting; uitgangspunt hergebruik 
- Bestemmingsplanprocedure noodzakelijk 

 

  

5.428 m2 BVO

INVESTERINGSKOSTEN: Bedrag € %

A GRONDKOSTEN 86.000€           1%
A1 VERWERVINGSKOSTEN -€                        0%
A2 SLOOPWERKEN  - MILIEUKOSTEN 86.000€               1%
A3 INFRASTRUCTUELE VOORZIENINGEN -€                        

B BOUWKOSTEN 8.956.000€      75%
B1 GEBOUWEN 8.514.000€          71%
B2 TERREIN 442.000€             4%

C INRICHTINGSKOSTEN 216.000€         2%

D BIJKOMENDE KOSTEN 2.677.000€      22%
D1 VOORBEREIDINGS EN BEGELEIDINGSKOSTEN 1.310.000€          11%
D2 HEFFINGEN 186.000€             2%
D3 VERZEKERINGEN -€                        
D4 AANLOOPKOSTEN -€                        
D5 FINANCIERINGSKOSTEN -€                        0%
D6 RISICO- VERREKENING 400.000€             3%
D7 ONVOORZIENE UITGAVEN 781.000€             7%

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (A t/m D)  (excl. BTW) 11.940.000€    100%

Totaal investeringskosten per m2 BVO (excl. BTW) 2.200€            /m2 BVO

BELASTINGEN 2.468.000€         
TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN A t/m D (incl. BTW) 14.410.000€    

Totaal investeringkosten per m2 BVO (incl. BTW) 2.655€            /m2 BVO

EXPLOITATIEKOSTEN:

A HUISVESTING 270.800€         100%
A1 VOORZIEN IN HUISVESTING (= INVESTERINGSKOSTEN)  €                       - 0%
A2 BELASTINGEN 37.700€               14%
A3 VERZEKERINGEN 14.300€               5%
A4 ONDERHOUD 123.600€             46%
A5 MUTATIES
A6 VERBRUIK VAN ENERGIE, WATER 82.400€               30%
A7 BEHEER 12.800€               5%
A8 RENTE -€                        0%

B DIENSTEN EN MIDDELEN -€                    0%

C ICT -€                    0%

D EXTERNE VOORZIENINGEN -€                    0%

E FACILITY MANAGEMENT -€                    0%

270.800€         100%

Totaal exploitatiekosten  per m2 BVO (incl. BTW) 50€                 /m2 BVO

VARIANT 1

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN A t/m E (incl. BTW per jaar 
EXCL. indexatie)

4 Financiële overzichten

4.2 Variant 1

Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
handhaven bestaande sporthal & passende (ruimtelijk en/
of functioneel) + een beperkt aantal maatschappelijke 
voorzieningen. De bestaande sporthal wordt duurzaam 
gerenoveerd.

Opmerkingen / uitgangspunten in aanvulling op generieke 
uitgangspunten:
•	 Haalbaarheidsstudie variant 1 d.d. 04-10-2021
•	 Alleen (deel) sloop op locatie Bindelwijk. excl. sloopkosten 

overige school locaties.
•	 Geen rekening gehouden met “ urban mining ‘  / demontage 

sloop
•	 Bomen op kavelgrens handhaven (kappen excl.)
•	 Excl. saneren asbest (er heeft geen inventarisatie 

plaatsgevonden, uit na- vraag is gebleken dat aanwezigheid van 
asbest onbekend is)

•	 Verwijderen oude funderingsresten van eerdere bebouwing
•	 Geen kosten voor bestemmingsplan wijziging opgenomen
•	 Geen kosten opgenomen voor planschade 
•	 Excl. afschrijving boekwaarde huidige opstallen
•	 Excl. opbrengsten huidige school percelen
•	 Excl. aanleg parkeren buiten het terrein
•	 Bestaande sportzaalinrichting behouden
•	 Vaste sporthal inrichting; uitgangspunt hergebruik
•	 Bestemmingsplanprocedure noodzakelijk
 	  	  
Verduurzaming bestaande sporthal:
•	 Vernieuwen installaties 	  
•	 Vervangen sportvloer (meer demping aanbrengen)
•	 Vervangen dakbedekking incl. aanvullende isolatie (tevens 

MJOP)
•	 Vernieuwen gevelbekleding incl. aanvullende isolatie 

(gevelbekleding bladderd af)
•	 Vervangen neerlaadbare scheidingswanden (tevens 

acoustiache verbetering)
•	 Excl. kosten regulier onderhoud



4.3 Variant 2

Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
sloop en nieuwbouw sporthal & passende (ruimtelijk en/of 
functioneel) maatschappelijke voorzieningen.

Opmerkingen / uitgangspunten in aanvulling op generieke 
uitgangspunten:
•	 Haalbaarheidsstudie variant 2 d.d. 21-09-2021
•	 Alleen (deel) sloop op locatie Bindelwijk. excl. sloopkosten 

overige school locaties.
•	 Geen rekening gehouden met “ urban mining ‘  / demontage 

sloop
•	 Bomen op kavelgrens handhaven (kappen excl.)
•	 Excl. saneren asbest (er heeft geen inventarisatie 

plaatsgevonden, uit na- vraag is ge-bleken dat aanwezigheid 
van asbest onbekend is)

•	 Verwijderen oude funderingsresten van eerdere bebouwing
•	 Geen kosten voor bestemmingsplan wijziging opgenomen 
•	 Geen kosten opgenomen voor planschade
•	 Excl. afschrijving boekwaarde huidige opstallen
•	 Excl. opbrengsten huidige school percelen	  
•	 Excl. aanleg parkeren buiten het terrein
•	 Reguliere procedure omgevingsvergunning met toepassing 

kruimelregeling	  

VARAINT 2: 

Toelichting variant tekst NvN 

 

Uitgangspunten variant 2: aanvulling op 

- Reguliere procedure omgevingsvergunning met 
toepassing kruimelregeling 

  

6.162 m2 BVO

INVESTERINGSKOSTEN: Bedrag € %

A GRONDKOSTEN 150.000€         1%
A1 VERWERVINGSKOSTEN -€                        0%
A2 SLOOPWERKEN  - MILIEUKOSTEN 150.000€             1%
A3 INFRASTRUCTUELE VOORZIENINGEN -€                        

B BOUWKOSTEN 11.227.000€    75%
B1 GEBOUWEN 10.785.000€        72%
B2 TERREIN 442.000€             3%

C INRICHTINGSKOSTEN 356.000€         2%

D BIJKOMENDE KOSTEN 3.293.000€      22%

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (A t/m D)  (excl. BTW) 15.030.000€    100%

Totaal investeringskosten per m2 BVO (excl. BTW) 2.439€            /m2 BVO

BELASTINGEN 3.110.000€         
TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN A t/m D (incl. BTW) 18.140.000€    

Totaal investeringkosten per m2 BVO (incl. BTW) 2.944€            /m2 BVO

EXPLOITATIEKOSTEN:

A HUISVESTING 313.600€         100%
A1 VOORZIEN IN HUISVESTING (= INVESTERINGSKOSTEN)  €                       - 0%
A2 BELASTINGEN 43.400€               14%
A3 VERZEKERINGEN 16.300€               5%
A4 ONDERHOUD 144.000€             46%
A5 MUTATIES
A6 VERBRUIK VAN ENERGIE, WATER 95.100€               30%
A7 BEHEER 14.800€               5%
A8 RENTE -€                        0%

B DIENSTEN EN MIDDELEN -€                    0%

C ICT -€                    0%

D EXTERNE VOORZIENINGEN -€                    0%

E FACILITY MANAGEMENT -€                    0%

313.600€         100%

Totaal exploitatiekosten  per m2 BVO (incl. BTW) 51€                 /m2 BVO

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN A t/m E (incl. BTW per jaar EXCL. 
indexatie)

VARIANT 2

4 Financiële overzichten



4.4 Variant 2A

Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
sloop en nieuwbouw sporthal & passende (ruimtelijk en/of 
functioneel) maatschappelijke voorzieningen. 

Opmerkingen / uitgangspunten in aanvulling op generieke 
uitgangspunten:
•	 Haalbaarheidsstudie variant 2a d.d. 13-10-2021
•	 Alleen (deel) sloop op locatie Bindelwijk. excl. sloopkosten 

overige school locaties.
•	 Geen rekening gehouden met “ urban mining ‘  / demontage 

sloop
•	 Bomen op kavelgrens handhaven (kappen excl.)
•	 Excl. saneren asbest (er heeft geen inventarisatie 

plaatsgevonden, uit na- vraag is ge-bleken dat aanwezigheid 
van asbest onbekend is)

•	 Verwijderen oude funderingsresten van eerdere bebouwing 
•	 Geen kosten opgenomen voor planschade
•	 Excl. afschrijving boekwaarde huidige opstallen
•	 Excl. opbrengsten huidige school percelen	  
•	 Excl. aanleg parkeren buiten het terrein	  
•	 Excl. in- / uitrijd voorzieningen parkeren onder sport
•	 Bestemmingsplanprocedure noodzakelijk

VARAINT 2A: 

Toelichting variant tekst NvN 

 

Uitgangspunten variant 1: aanvulling op  

- Uitgangspunt bestemmingsplanprocedure 
 

 

  

6.835 m2 BVO

INVESTERINGSKOSTEN: Bedrag € %

A GRONDKOSTEN 150.000€         1%
A1 VERWERVINGSKOSTEN -€                        0%
A2 SLOOPWERKEN  - MILIEUKOSTEN 150.000€             1%
A3 INFRASTRUCTUELE VOORZIENINGEN -€                        

B BOUWKOSTEN 13.173.000€    75%
B1 GEBOUWEN 12.640.000€        72%
B2 TERREIN 533.000€             3%

C INRICHTINGSKOSTEN 356.000€         2%

D BIJKOMENDE KOSTEN 3.897.000€      22%
D1 VOORBEREIDINGS EN BEGELEIDINGSKOSTEN 1.905.000€          11%
D2 HEFFINGEN 252.000€             1%
D3 VERZEKERINGEN -€                        
D4 AANLOOPKOSTEN -€                        
D5 FINANCIERINGSKOSTEN -€                        0%
D6 RISICO- VERREKENING 590.000€             3%
D7 ONVOORZIENE UITGAVEN 1.150.000€          7%

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (A t/m D)  (excl. BTW) 17.580.000€    100%

Totaal investeringskosten per m2 BVO (excl. BTW) 2.572€            /m2 BVO

BELASTINGEN 3.639.000€         
TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN A t/m D (incl. BTW) 21.220.000€    

Totaal investeringkosten per m2 BVO (incl. BTW) 3.105€            /m2 BVO

EXPLOITATIEKOSTEN:

A HUISVESTING 348.300€         100%
A1 VOORZIEN IN HUISVESTING (= INVESTERINGSKOSTEN)  €                       - 0%
A2 BELASTINGEN 48.200€               14%
A3 VERZEKERINGEN 18.100€               5%
A4 ONDERHOUD 159.900€             46%
A5 MUTATIES
A6 VERBRUIK VAN ENERGIE, WATER 105.600€             30%
A7 BEHEER 16.500€               5%
A8 RENTE -€                        0%

B DIENSTEN EN MIDDELEN -€                    0%

C ICT -€                    0%

D EXTERNE VOORZIENINGEN -€                    0%

E FACILITY MANAGEMENT -€                    0%

348.300€         100%

Totaal exploitatiekosten  per m2 BVO (incl. BTW) 51€                 /m2 BVO

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN A t/m E (incl. BTW per jaar EXCL. 
indexatie)

VARIANT 2a

4 Financiële overzichten



4.5 Variant 3

Nieuwbouw 2 scholen onder 1 dak en kinderopvang + 
passende (ruimtelijk en/of functioneel) maatschappelijke 
voorzieningen + sloop en nieuwbouw sporthal in Ouderkerk 
Oost. Hierbij moet op de locatie Bindelwijk een sportruimte 
t.b.v. de scholen en maatschappelijke voorzieningen worden 
voorzien.

Opmerkingen / uitgangspunten in aanvulling op generieke 
uitgangspunten:
•	 Haalbaarheidsstudievariant 3 d.d. 24-09-2021
•	 Alleen (deel) sloop op locatie Bindelwijk. excl. sloopkosten 

overige school locaties.
•	 Geen rekening gehouden met “ urban mining ‘  / demontage 

sloop
•	 Bomen op kavelgrens handhaven (kappen excl.)
•	 Excl. saneren asbest (er heeft geen inventarisatie 

plaatsgevonden, uit na- vraag is gebleken dat aanwezigheid van 
asbest onbekend is)

•	 Verwijderen oude funderingsresten van eerdere bebouwing
•	 Geen kosten voor bestemmingsplan wijziging opgenomen 
•	 Geen kosten opgenomen voor planschade
•	 Excl. afschrijving boekwaarde huidige opstallen
•	 Excl. opbrengsten huidige school percelen
•	 Excl. aanleg parkeren buiten het terrein
•	 Reguliere procedure omgevingsvergunning

VARAINT 3: 

Toelichting variant tekst NvN 

 

Uitgangspunten variant 1: aanvulling op  

- Reguliere procedure omgevingsvergunning 

  

4.705 m2 BVO

INVESTERINGSKOSTEN: Bedrag € %

A GRONDKOSTEN 150.000€         1%
A1 VERWERVINGSKOSTEN -€                        0%
A2 SLOOPWERKEN  - MILIEUKOSTEN 150.000€             1%
A3 INFRASTRUCTUELE VOORZIENINGEN -€                        

B BOUWKOSTEN 8.621.000€      76%
B1 GEBOUWEN 8.135.000€          72%
B2 TERREIN 486.000€             4%

C INRICHTINGSKOSTEN 63.000€           1%

D BIJKOMENDE KOSTEN 2.525.000€      22%
D1 VOORBEREIDINGS EN BEGELEIDINGSKOSTEN 1.218.000€          11%
D2 HEFFINGEN 183.000€             2%
D3 VERZEKERINGEN -€                        
D4 AANLOOPKOSTEN -€                        
D5 FINANCIERINGSKOSTEN -€                        0%
D6 RISICO- VERREKENING 381.000€             3%
D7 ONVOORZIENE UITGAVEN 743.000€             7%

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (A t/m D)  (excl. BTW) 11.360.000€    100%

Totaal investeringskosten per m2 BVO (excl. BTW) 2.414€            /m2 BVO

BELASTINGEN 2.347.000€         
TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN A t/m D (incl. BTW) 13.710.000€    

Totaal investeringkosten per m2 BVO (incl. BTW) 2.914€            /m2 BVO

EXPLOITATIEKOSTEN:

A HUISVESTING 257.300€         100%
A1 VOORZIEN IN HUISVESTING (= INVESTERINGSKOSTEN)  €                       - 0%
A2 BELASTINGEN 35.100€               14%
A3 VERZEKERINGEN 13.100€               5%
A4 ONDERHOUD 119.900€             47%
A5 MUTATIES
A6 VERBRUIK VAN ENERGIE, WATER 77.000€               30%
A7 BEHEER 12.200€               5%
A8 RENTE -€                        0%

B DIENSTEN EN MIDDELEN -€                    0%

C ICT -€                    0%

D EXTERNE VOORZIENINGEN -€                    0%

E FACILITY MANAGEMENT -€                    0%

257.300€         100%

Totaal exploitatiekosten  per m2 BVO (incl. BTW) 55€                 /m2 BVO

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN A t/m E (incl. BTW per jaar EXCL. 
indexatie)

VARIANT 3

4 Financiële overzichten



Totaaloverzicht stichtings- en exploitatiekosten 

 

5.428 m2 BVO 6.162 m2 BVO 6.835 m2 BVO 4.705 m2 BVO

INVESTERINGSKOSTEN: Bedrag € % Bedrag € % Bedrag € % Bedrag € %

A GRONDKOSTEN 86.000€           1% 150.000€         1% 150.000€         1% 150.000€         1%
A1 VERWERVINGSKOSTEN -€                        0% -€                        0% -€                        0% -€                        0%
A2 SLOOPWERKEN  - MILIEUKOSTEN 86.000€               1% 150.000€             1% 150.000€             1% 150.000€             1%
A3 INFRASTRUCTUELE VOORZIENINGEN -€                        -€                        -€                        -€                        

B BOUWKOSTEN 8.956.000€      75% 11.227.000€    75% 13.173.000€    75% 8.621.000€      76%
B1 GEBOUWEN 8.514.000€          71% 10.785.000€        72% 12.640.000€        72% 8.135.000€          72%
B2 TERREIN 442.000€             4% 442.000€             3% 533.000€             3% 486.000€             4%

C INRICHTINGSKOSTEN 216.000€         2% 356.000€         2% 356.000€         2% 63.000€           1%

D BIJKOMENDE KOSTEN 2.677.000€      22% 3.293.000€      22% 3.897.000€      22% 2.525.000€      22%
D1 VOORBEREIDINGS EN BEGELEIDINGSKOSTEN 1.310.000€          11% 1.583.000€          11% 1.905.000€          11% 1.218.000€          11%
D2 HEFFINGEN 186.000€             2% 222.000€             1% 252.000€             1% 183.000€             2%
D3 VERZEKERINGEN -€                        -€                        -€                        -€                        
D4 AANLOOPKOSTEN -€                        -€                        -€                        -€                        
D5 FINANCIERINGSKOSTEN -€                        0% -€                        0% -€                        0% -€                        0%
D6 RISICO- VERREKENING 400.000€             3% 505.000€             3% 590.000€             3% 381.000€             3%
D7 ONVOORZIENE UITGAVEN 781.000€             7% 983.000€             7% 1.150.000€          7% 743.000€             7%

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (A t/m D)  (excl. BTW) 11.940.000€    100% 15.030.000€    100% 17.580.000€    100% 11.360.000€    100%

Totaal investeringskosten per m2 BVO (excl. BTW) 2.200€            /m2 BVO 2.439€            /m2 BVO 2.572€            /m2 BVO 2.414€            /m2 BVO

BELASTINGEN 2.468.000€         3.110.000€         3.639.000€         2.347.000€         
TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN A t/m D (incl. BTW) 14.410.000€    18.140.000€    21.220.000€    13.710.000€    

Totaal investeringkosten per m2 BVO (incl. BTW) 2.655€            /m2 BVO 2.944€            /m2 BVO 3.105€            /m2 BVO 2.914€            /m2 BVO

EXPLOITATIEKOSTEN:

A HUISVESTING 270.800€         100% 313.600€         100% 348.300€         100% 257.300€         100%
A1 VOORZIEN IN HUISVESTING (= INVESTERINGSKOSTEN)  €                       - 0%  €                       - 0%  €                       - 0%  €                       - 0%
A2 BELASTINGEN 37.700€               14% 43.400€               14% 48.200€               14% 35.100€               14%
A3 VERZEKERINGEN 14.300€               5% 16.300€               5% 18.100€               5% 13.100€               5%
A4 ONDERHOUD 123.600€             46% 144.000€             46% 159.900€             46% 119.900€             47%
A5 MUTATIES
A6 VERBRUIK VAN ENERGIE, WATER 82.400€               30% 95.100€               30% 105.600€             30% 77.000€               30%
A7 BEHEER 12.800€               5% 14.800€               5% 16.500€               5% 12.200€               5%
A8 RENTE -€                        0% -€                        0% -€                        0% -€                        0%

B DIENSTEN EN MIDDELEN -€                    0% -€                    0% -€                    0% -€                    0%

C ICT -€                    0% -€                    0% -€                    0% -€                    0%

D EXTERNE VOORZIENINGEN -€                    0% -€                    0% -€                    0% -€                    0%

E FACILITY MANAGEMENT -€                    0% -€                    0% -€                    0% -€                    0%

270.800€         100% 313.600€         100% 348.300€         100% 257.300€         100%

Totaal exploitatiekosten  per m2 BVO (incl. BTW) 50€                 /m2 BVO 51€                 /m2 BVO 51€                 /m2 BVO 55€                 /m2 BVO

VARIANT 2 VARIANT 2a VARIANT 3VARIANT 1

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN A t/m E (incl. BTW per jaar 
EXCL. indexatie)

4 Financiële overzichten



5 Advies bouwheerschap en eigendom of verhuur kinderopvang

55..11  VVrraaaaggsstteelllliinngg  eenn  oonnddeerrzzooeekkssppeerrssppeeccttiieeff

VVrraaaaggsstteelllliinngg
De gemeente Ouderkerk aan de Amstel heeft ons gevraagd om haar inzicht te verschaffen in de
wijze waarop het bouwheerschap en het eigendom bij de ontwikkeling van complex Bindelwijk kan
worden belegd.

Haar vraag was daarbij specifiek gericht op de situatie met de kindpartij. Echter, hebben wij vanuit
een breder perspectief de mogelijke organisatiemodellen in beeld gebracht. Dit hebben wij gedaan
aan de hand van ervaringen bij vergelijkbare projecten uit de praktijk en vanuit het perspectief van
de WPO.

OOnnddeerrzzooeekkssppeerrssppeeccttiieeff
Om de diverse varianten te beoordelen sluiten we aan op de volgende perspectieven (o.g.v. WPO artikel 103):

A. Onderwijsinstelling bouwheer + ‘eigendom’
B. Gemeente bouwheer + ‘eigendomsoverdracht’ onderwijsinstelling
C. Gemeente bouwheer + ‘in gebruik geven’ onderwijsinstelling

N.b. In deze context wordt veelal gesproken over juridisch en economisch eigendom/claimrecht, deze termen zijn echter niet Veelal wordt gesproken over
'juridisch eigendom' (ingeschreven in kadaster) en economisch eigendom/claimrecht (gemeente wordt ingeschreven in kadaster als eigenaar zodra een 'einde
gebruik' (o.g.v. WPO artikel 110) verklaring wordt afgegeven indien de school sluit en/of wordt opgeheven).



5 Advies bouwheerschap en eigendom of verhuur kinderopvang

55..22  WWeetttteelliijjkk  kkaaddeerr  eenn  bbeelleeiidd
Inzake de ontwikkeling van de locatie Bindelwijk heeft de gemeente ten aanzien van een aantal voorzieningen een wettelijke zorgplicht. Aanvullend 
beschrijft de gemeente in het beleidsplan Onderwijs 2016-2020 dat het stimulerend en eventueel faciliterend zal optreden bij de totstandkoming 
locaties met onderwijs en een kindpartij onder één dak. Het investeren in de realisatie van de m2 ten behoeve van de kindpartij (en daarmee het 
verkrijgen van het eigendom) is dan ook een beleidskeuze van de gemeente, zoals schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

Maatschappelijke 
voorzieningen

Derden 
(o.a. kindpartij)

Sportvoorziening

Realisatie wettelijke verplichting of gemeentelijk beleid?

Wettelijke verplichting gemeente vanuit WPO Gemeentelijk Beleid (Divers) Gemeentelijk beleid? Gemeentelijk beleid

Financiering investeringskosten

Zorgplicht WPO Gemeentelijk Beleid 
(domein)

KPDH kapitaallast / KDV? Beleidstaak sport / 
sportbedrijf?

Beheer- en onderhoudskosten

Door gedecentraliseerd naar onderwijsinstelling
(% MI-vergoeding)

Gebruiksvergoeding / KDPH KDPH / Gebruiksvergoeding Klokuren LO
Huur / vergoeding

Onderwijshuisvesting



5 Advies bouwheerschap en eigendom of verhuur kinderopvang

Onderzoeksvarianten 2 scholen 
onder één dak

Kofschip
Amstelschool
kinderopvang

2 scholen 
onder één dak

Kofschip
Amstelschool
kinderopvang

2 scholen 
onder één dak

Kofschip
Amstelschool
kinderopvang

2 scholen 
onder één dak

Kofschip
Amstelschool
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55..33  AAnnaallyyssee  eenn  aaddvviieess
In alle van de hiervoor gevisualiseerde onderzoek varianten, zal sprake zijn van meerdere gebruikers en gebouweigenaren. Hierdoor zijn de 
navolgende perspectieven t.a.v. de mogelijke organisatiemodellen gelijk voor alle van de hiervoor beschreven varianten.

Hieronder de tabel van de volgende 
pagina 

PPeerrssppeeccttiieeff BBeeoooorrddeelliinngg TTooeelliicchhttiinngg  

PPeerrssppeeccttiieeff  AA Bouwheerschap 

onderwijsinstelling

De onderwijsinstellingen als bouwheer is in deze variant niet wenselijk, aangezien de vele 

andere voorzieningen (onderwijs, sport, maatschappelijk en derden) resulteren in een 

complexe ontwikkeling waarvan zij onvoldoende kennis van heeft. 

Eigendom 

onderwijsinstelling

De onderwijsinstellingen kunnen vanuit de WPO geen eigenaar zijn van de andere 

gebouwdelen dan onderwijs, aangezien een schoolbestuur niet mag investeren in 

'stenen'.

PPeerrssppeeccttiieeff  BB Bouwheerschap 

gemeente

Gezien de vele (maatschappelijke) functies ligt het voor de hand dat de gemeente de

regie pakt en optreedt als bouwheer. Hierdoor heeft de gemeente een grote invloed op

het proces en kan het sturen op het gewenste resultaat. Echter, schoolbesturen kennen

het eigen primaire proces beter en zijn daardoor beter in staat om de

onderwijshuisvesting te realiseren, waardoor het wenselijk is om het schoolbestuur

nadrukkelijk te betrekken bij de ontwikkeling van het complex.

Eigendom

onderwijsinstelling

Na realisatie draagt de gemeente het eigendom van het onderwijsgedeelte over aan het

schoolbestuur. Aangezien hierdoor een situatie ontstaat met meerdere eigenaren onder

één dak, is het wenselijk om (beheers)stichting op te richten waarin het beheer en

exploitatie van het complex wordt gefaciliteerd.

PPeerrssppeeccttiieeff  CC Bouwheerschap

gemeente

Gezien de vele (maatschappelijke) functies ligt het voor de hand dat de gemeente de

regie pakt en optreedt als bouwheer. Hierdoor heeft de gemeente een grote invloed op

het proces en kan het sturen op het gewenste resultaat. Echter, schoolbesturen kennen

het eigen primaire proces beter en zijn daardoor beter in staat om de

onderwijshuisvesting te realiseren, waardoor het wenselijk is om het schoolbestuur

nadrukkelijk te betrekken bij de ontwikkeling van het complex.

Eigendom gemeente De gemeente behoudt het eigendom van het onderwijsgedeelte en geeft het 'om niet' in

gebruik aan het schoolbestuur en sluit gebruikersovereenkomsten/huurovereenkomsten

(KPDH) met de overige gebruikers. De gemeente is eigenaar en draagt zorg voor de

exploitatie en het beheer van het gehele complex. Gezien de vele partijen in het complex
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Eigendom schoolbestuur

SScchheemmaattiisscchhee  wweeeerrggaavvee  ppeerrssppeeccttiieeff  BB

Gemeente (bouwheer)

OOvveerrwweeggiinnggeenn::
• Vanuit haar beleid kan de gemeente overwegen om te investeren in de realisatie van de kindpartij en de kapitaallasten te verhalen middels een kostprijs 

dekkende huur. Echter, kan de kindpartij ook zelf mee investeren in de ontwikkeling van het complex (zie volgende schematische weergave).
• In de basis treedt de gemeente op als bouwheer. Gezien de complexiteit van het plan en mede omdat schoolbesturen beter in staat zijn om het 

onderwijsgedeelte te realiseren gezien de kennis van het primaire proces, is het mogelijk dat het bouwheerschap wordt onder gebracht in de stichting 
waarin de verschillende stakeholders zijn vertegenwoordigd.

% MI-vergoeding

Exploitatie
Bijdrage middels 
gebruiksvergoeding / 
huurovereenkomst

KPDH component 
kapitaallasten

"(beheer)stichting Bindelwijk” t.b.v. exploitatie
Participanten: Kofschip, Amstelschool, gemeente, kindpartij en derden

KPDH 
component 
exploitatie- en 
beheerkosten

Eigendom gemeente

Overig (Sport/maatschappelijk)Onderwijs Derden 
(o.a. Kindpartij)
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Eigendom schoolbestuur

SScchheemmaattiisscchhee  wweeeerrggaavvee  ppeerrssppeeccttiieeff  BB  aalltteerrnnaattiieeff

Gemeente (bouwheer)

Eigendom gemeente

% MI-vergoeding
Exploitatie
Bijdrage middels 
gebruiksvergoeding / 
huurovereenkomst

"(beheer)stichting Bindelwijk” t.b.v. exploitatie
Participanten: Kofschip, Amstelschool, gemeente, kindpartij en derden

Eigendom gemeente

KPDH 
component 
exploitatie- en 
beheerkosten

Eigendom kindpartij

OOvveerrwweeggiinnggeenn::
• Kindpartij investeert zelf mee in de ontwikkeling van het complex.
• In de basis treedt de gemeente op als bouwheer. Gezien de complexiteit van het plan en mede omdat schoolbesturen beter in staat zijn om het 

onderwijsgedeelte te realiseren gezien de kennis van het primaire proces, is het mogelijk dat het bouwheerschap wordt onder gebracht in de stichting 
waarin de verschillende stakeholders zijn vertegenwoordigd.

Overig (Sport/maatschappelijk)Onderwijs Derden 
(o.a. Kindpartij)
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SScchheemmaattiisscchhee  wweeeerrggaavvee  ppeerrssppeeccttiieeff  CC

Gemeente (bouwheer)

OOvveerrwweeggiinnggeenn::
• Vanuit haar beleid kan de gemeente overwegen om te investeren in de realisatie van de kindpartij en de kapitaallasten te verhalen middels een kostprijs 

dekkende huur. Echter, kan de kindpartij ook zelf mee investeren in de ontwikkeling van het complex.
• Indien geen gebruik wordt gemaakt van een beheersstichting, zal de gemeente een grote inspanning moeten leveren ten aanzien van het facilitair beheer 

en exploitatie van het complex.

% MI-vergoeding
Gebruiksovereenkomst

Exploitatie
Bijdrage middels 
gebruiksvergoeding / 
huurovereenkomst

KPDH 
component 
kapitaallasten

KPDH 
component 
exploitatie- en 
beheerkosten

Eigendom gemeente

Overig (Sport/maatschappelijk)Onderwijs Derden 
(o.a.Kindpartij)
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AAddvviieess
Gezien de vele stakeholders en (maatschappelijke) partijen in de ontwikkeling van project Bindelwijk en de relatief beperkte rol van het
onderwijs adviseren wij de gemeente om het bouwheerschap op zich te nemen. Aangezien sprake zal zijn van ‘verschillende eigenaren onder
één dak’, adviseren wij de gemeente om perspectief B nader uit te werken.

Het eigendom van de gemeente ten aanzien van de kindpartij is een beleidskeuze. De gemeente dient dan ook stelling in te nemen over de
uitgesproken overwegingen. Indien de gemeente bereid is de ruimte voor de kindpartij te faciliteren, kan een kostprijs dekkende huur met
daarin een component ten aanzien van de kapitaallasten (dekking investeringskosten) in rekening worden gebracht bij de kindpartij welke
ten goede komt aan de gemeente. Zodra meer zekerheid bestaat ten aanzien van de invulling van de overige voorzieningen (‘derden’), zal de
(beheer)stichting nadere uitwerking behoeven ten aanzien van de demarcatie van de kosten in de exploitatie- en beheersfase en de daaraan
gelieerde risico’s.



BIJLAGEN

1.	 Programma van Eisen – ruimtestaat per functie
2.	 Plattegronden varianten gekoppeld aan ruimtestaat
3.	 Stichting – en exploitatiekosten per variant
4.	 Opgehaalde informatie maatschappelijke voorzieningen, per gebruiker



BIJLAGE 1 Programma van Eisen, ruimtestaat per functie

Programma van Eisen ‐ Locatie Bindelwijk Ouder‐Amstel
kofschip Amstelschool samen

school   aantal opp. totaal aantal opp. totaal
klaslokaal  8 52 416 m² 8 52 416 m²
instroom klaslokaal 1 26 26 m² 1 26 26 m²
opslagruimte per klaslokaal  8 4 32 m² 8 4 32 m²
leerplein groep 3‐8 128 m² 128 m²
aula (combi met gymlokalen)
directie en IB in 1 kamer 1 24 24 m²
directie   1 12 12 m²
IB‐er 1 12 12 m²
administratie (zicht op voordeur) 1 6 6 m² 1 12 12 m²
ambulante collega's 1 12 12 m²
school assistent 1 12 12 m²
onderwijsondersteuner 1 12 12 m² 1 12 12 m²
teamkamer en keuken 1 25 25 m² 1 25 25 m²
dakterras met overkapping: buiten BVO opnemen 1 29 m² 1 29 m²
speelzaal begane grond 1 86 86 m² 1 86 86 m²
materialenmagazijn 1 20 20 m² 1 20 20 m²
berging 1 15 15 m² 1 15 15 m²
washok 4 m²
spreekkamer (algemeen gedeeld 1 0 0 m² 1 0 0 m²
buitenberging (buitenruimte) 1 0 m² 1 0 m²
installatieruimte tarra tarra
werkkast 1 2 2 m² 1 2 2 m²
garderobe 1 2 2 m² 1 2 2 m²
toiletten tarra tarra
kopieerruimte 1 5 5 m² 1 5 5 m²
doucheruimte 
kooklokaal / technieklokaal 90 m²
 (gecombineerd lokaal, totaal 120 m2 waarvan 30 m2 vanuit BSO, 90 m2 vanuit school)

TOTAAL FNO per onderdeel school 811 817 94
TOTAAL FNO nieuwbouw 1722
TOTAAL BVO nieuwbouw school 2410,8

sportvoorziening
gymzaal 252 m²
voorzieningen gymzaal 127 m²

TOTAAL FNO nieuwbouw sportvoorziening school 379 m²
TOTAAL BVO nieuwbouw sportvoorziening school 455 m²

Kinderopvang
uitgangspunt: 3 groepen 0‐2 jaar / 3  groepen 2‐4 jaar, totaal max. 64 kinderen
groepen 0‐2 jaar 2 56 112 m²
slaapkamer groep 0‐2 jaar 2 7 14 m²
groepen 2‐4 jaar 2 56 112 m²
slaapkamer groep 2‐4 jaar 2 7 14 m²
verschoonruimte per 2 groepen 2 14 28 m²
speelplein / hal 25 m²
toilet personeel / ouders 4 m²
teamkamer met keuken 25 m²
berging 15 m²
buggy opslag 6 m²

BSO: berging, overig flexibel 1 30 30 m²
stamlokaal BSO (gecombineerd met kook‐technieklokaal 60 m²
TOTAAL FNO nieuwbouw KDV 445
TOTAAL BVO nieuwbouw KDV 623



BIJLAGE 1 Programma van Eisen, ruimtestaat per functie

kofschip Amstelschool
Buitenruimte scholen aantal opp. totaal aantal opp. totaal TOTAAL BEIDE SCHOLEN
speelplein (minimale grootte, wens is meer, dit is mogelijk afhankelijk van de varianten) 1 1200 1200 m²
fietsenstalling onderbouw (overkapping) 20 st 20 st 40 st
fietsenstalling bovenbouw (overkapping) 80 st 80 st 160 st
fietsenstalling personeel 10 st 10 st 20 st
TOTAAL aantal fietsen 220 st
buitenruimte KDV 192 m²

maatschappelijke functies
bibliotheek
algemeen deel: vaste collectie 300 m²
opslagruimte 20 m²
personeelsruimte 30 m²
Muziekcollectief
opslagruimte 15 m²
2 vaste ruimtes met piano 2 15 30 m²
2 flexibele ruimtes delen met school (kook‐ en technieklokaal+speellokaal excl.
Fysiotherapie
praktijkruimte 35 m²
wachtruimte (delen met mensendieck) 10 m²
Mensendieck
praktijkruimte 30 m²
wachtruimte (delen met fysiotherapie)
opslagruimte bij oefenzaal 10 m²
GGD
spreekkamers 2 21 42 m²
boxenkamer 38 m²
buggyruimte 9 m²
entreebalie: gecombineerd met boxenkamer 0 m²
ruimte voor: opslag, garderobe, lockers, bulkvoorraad 10 m²
welzijnswerk
opslagruimte 10 m²
schilderen 
opslagruimte 5 m²
gedeelde ruimte (oefenzaal / kook‐technieklokaal / speellokaal / muziekruimte)
Gedeelde functies
toiletten tarra
miva‐toilet 5 m²
pantry ‐ personeelsruimte 20 m²
entree (los van scholen) 10 m²
oefenzaal (fysio, yoga, pilates ) 100 m²
overlegruimte (logopedie / kindercoach etc). Combineren met muziekruimte excl.

TOTAAL oppervlak FNO 729 m²
TOTAAL oppervlak BVO variant 2 en 3 1020,6 m²
TOTAAL oppervlak BVO variant 1 en 2a 133 m²

Buitenruimte maatschappelijke voorzieningen aantal opp.
fietsenstalling  (overkapping) 10 st
parkeerplaatsen MIVA fysiotherapie / mensendieck 2 st
overige parkeerplaatsen, deels flexibel met school / kiss & ride 5 st



BIJLAGE 1 Programma van Eisen, ruimtestaat per functie

sportvoorzieningen aantal opp.
sporthal 28 x 44 meter 1232 m²
kleedkamers 4 20 80 m²
doucheruimtes 4 15 60 m²
toestellenberging 190 m²
tribune 135 m²
horeca: bar + opslag 25 m²
EHBO ruimte 1 10 10 m²
docentenruimte 1 10 10 m²
werkkast 5 m²
toiletten in tarra

TOTAAL oppervlak FNO 1747 m²
TOTAAL oppervlak BVO (1.2) 2096,4 m²

Buitenruimte sportvoorzieningen aantal opp.
fietsenstalling   combinatie met scholen
parkeerplaatsen sportvoorziening  50 st

TOTAAL BVO studie 2021 studie 2019
variant 1 variant 2 variant 3 variant 1a variant 1b variant 1c
behoud sport sport nieuw geen sport

scholen 2410,8 2410,8 2410,8 2237 2237 2237
gymzaal 455 400
kinderopvang 623 623 623 300 300 300
maatschappelijke voorzieningen 133 1020,6 1020,6 1248 1248 1248
sportvoorzieningen 2072 2096,4 2000 2000
TOTAAL oppervlak BVO 5238,8 6150,8 4509,2 5185 6785 6785

buitenruimte school 1200 1200 1200 1000 1000 1000
buitenruimte KDV (los van schoolplein) 192 192 192
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BIJLAGE 3 Stichting – en exploitatiekosten per variant





BIJLAGE 4 Opgehaalde informatie maatschappelijke voorzieningen, per gebruiker



1    Openbare Bibliotheek

Huidig oppervlak:				  
350 m² FNO
Huidige ruimtes niet gedeeld:		
uitgifte, opslag, personeelsruimte	
huidige ruimtes gedeeld:	
centrale hal, toiletten, parkeergelegenheid
Mogelijke samenwerking nieuwbouw:	
•	 met scholen, flexibel deel met aula
•	 met muziekschool, optredens in bibliotheekruimte	
Andere locatie in toekomst mogelijk?	
denkbaar, overleg over loctie in oude centrum

Ruimtebeslag nieuwe locatie, niet gedeeld:	
•	 vast deel bibliotheek: 300 m²
•	 opslag: 20 m²
•	 personeelsruimte: 30 m²
Ruimtebeslag nieuwe locatie wel gedeeld:	
•	 flexibel deel van bibliotheek, afhankelijk van visie OBA
•	 entree (delen met maatsch. voorz./ scholen)
•	 toiletten
•	 vergaderruimtes
Gewenst tijdstip gebruik:	 		
wo-do-vrij-za hele dag

Aandachtspunten:	
•	 visie OBA Amsterdam bepaalt in hoeverre bieb in Bindelwijk blijft.
•	 openingstijden bieb zijn anders dan school: aandachtspunt i.r.t. delen entree.
•	 kansen: lezingen  activiteiten in aula
		



ruimte gehuurd 
per uur

2    Muziekcollectief

Huidig oppervlak:				  
99 m² FNO verdeeld over 4 lokalen
berging: losse kasten
47 m² FNO, ruimte per uur
Huidige ruimtes niet gedeeld:		
5 muzieklokalen
huidige ruimtes gedeeld:	
algemene ruimte gehuurd per uur, centrale hal, toiletten, parkeergelegenheid
Mogelijke samenwerking nieuwbouw:	
met scholen, berging niet te delen		
Andere locatie in toekomst mogelijk?	
evt. cultureel centrum i.c.m. dansschool

Ruimtebeslag nieuwe locatie, niet gedeeld:	
•	 berging muziekinstrumenten: 15 m²
•	 2 muzieklokalen: 30 m²
Ruimtebeslag nieuwe locatie wel gedeeld:	
•	 2 leslokalen mits beschikbaar direct nadat scholen uit zijn gegaan.
•	 toiletten
•	 pantry
•	 entree, kan gedeeld met school
Gewenst tijdstip gebruik:	 		
iedere middag en avond, 1 lokaal voor 2-3 ochtenden in de week, 1  lokaal op zaterdag

Aandachtspunten:	
•	 ieder lokaal heeft een piano in de huidige situatie
•	 aandacht voor drukte bij entree (uitgaan school gelijk aan start sportverenigingen en start 

muzieklessen).
•	 delen van ruimtes alleen op basis van gelijkwaardigheid: hier moeten goede afspraken 	

over gemaakt worden. Speellokaal is hierin eenvoudiger dan bijvoorbeeld een stamlokaal 
waarin docent vaak nog langer zit.

•	 combinatie muziekschool - dansschool wordt onderzocht	
		



wachtruimte

3    GGD Amsterdam

Huidig oppervlak:				  
30 m² FNO (2 spreekkamers)
Huidige ruimtes niet gedeeld:		
twee spreekkamers
huidige ruimtes gedeeld:	
wachtruimte, centrale hal, toiletten, parkeergelegenheid
Mogelijke samenwerking nieuwbouw:	
met overige paramedische functies	
Andere locatie in toekomst mogelijk?	
denkbaar, overleg over loctie in het oude centrum, in paramedisch centrum of cultuur 
maatschappelijk gebouw.

Ruimtebeslag nieuwe locatie, niet gedeeld:	
•	 2 spreekkamers, 20,8 m² per kamer 
•	 boxenkamer (omkleden baby)  38 m²
•	 buggyruimte 9 m²
•	 balie voor de ass om ouders te ontvangen 16 m²
•	 wachtruimte (combinatie met boxenkamer)
•	 entree (niet delen met school, wel met maatschappelijke voorzieningen (eis verzekering))
Ruimtebeslag nieuwe locatie wel gedeeld:	
•	 toiletten
•	 pantry
•	 entree (delen met maatschappelijke voorzieningen)
Gewenst tijdstip gebruik:	 		
2 dagen per week (dinsdag-vrijdag)

Aandachtspunten:	
•	 Het document Algemeen Programma van Eisen voor een JGZ locatie GR AMSTELLAND geeft 

informatie over de afmetingen van benodigde ruimtes.
•	 Het heeft de voorkeur de ruimtes op begane grond positioneren
		



wachtruimte

berging

4    Mensendieck + Pilates

Huidig oppervlak:				  
flexibel: kleine zaal: 150 m²
vast: praktijkruimte: 16 m²
Huidige ruimtes niet gedeeld:		
praktijkruimte
huidige ruimtes gedeeld:	
kleine zaal, wachtruimte 6 personen, centrale hal, toiletten, pantry, parkeergelegenheid MIVA
Mogelijke samenwerking nieuwbouw:	
met overige paramedische functies, maatschappelijke voorzieningen, kleine zaal kan gedeelde 
functie zijn
Andere locatie in toekomst mogelijk?	
ja, voorkeur voor paramedisch gezondheidscentrum elders in Ouderkerk, of cultureel- 
maatschappelijk gebouw zonder scholen.
Ruimtebeslag nieuwe locatie, niet gedeeld:	
•	 praktijkruimte: 30 m² (met wastafel)
•	 berging pilatesspullen 10 m²
•	 parkeergelegenheid MIVA
Ruimtebeslag nieuwe locatie wel gedeeld:	
•	 kleine zaal (100 m²) + voorzieningen
•	 toiletten
•	 pantry
•	 entree (niet delen met school, wel met maatschappelijke voorzieningen (eis verzekering))

wachtruimte 3-6 stoelen (delen met fysio/GGD)
Gewenst tijdstip gebruik:	 		
Praktijkruimte: full-time, oefenzaal: 4 ochtenden per week 2 uur, 2 avonden per week gedurende 2 
uur.

Aandachtspunten:	
•	 dimbare verlichting (im slaaptherapie)
•	 gebrek aan oefenzaalruimte in Ouderkerk: middagen van deze kleine zaal zijn voor dansschool, 

weinig ruimte voor yoga, pilates.
•	 wens: oefenzaal met spiegelwand incl. berging
		



wachtruimte

5    Fysiotherapie

Huidig oppervlak:				  
flexibel: kleine zaal: 150 m²
vast: praktijkruimte: 26 m²
Huidige ruimtes niet gedeeld:		
praktijkruimte
huidige ruimtes gedeeld:	
kleine zaal, wachtruimte 6 personen, centrale hal, toiletten, pantry, parkeergelegenheid MIVA
Mogelijke samenwerking nieuwbouw:	
met overige paramedische functies, maatschappelijke voorzieningen, kleine zaal kan gedeelde 
functie zijn
Andere locatie in toekomst mogelijk?	
ja, voorkeur voor paramedisch gezondheidscentrum elders in Ouderkerk, of cultureel- 
maatschappelijk gebouw zonder scholen.
Ruimtebeslag nieuwe locatie, niet gedeeld:	
•	 praktijkruimte: 35 m² (met wastafel)
•	 parkeergelegenheid MIVA
Ruimtebeslag nieuwe locatie wel gedeeld:	
•	 kleine zaal (100 m²) + voorzieningen
•	 toiletten
•	 pantry
•	 entree (niet delen met school, wel met maatschappelijke voorzieningen (eis verzekering))

wachtruimte 3-6 stoelen (delen met fysio/GGD)
Gewenst tijdstip gebruik:	 		
Praktijkruimte: full-time, oefenzaal: 4 uur per week, wens tot uitbreiding

Aandachtspunten:	
•	 Tijdelijke plek tijdens verbouwing?
•	 Wens om de kleine zaal extra uren te huren per week
•	 Wens: overdekte buitenruimte voor sport nabij het gebouw
		



6    Welzijnswerk, Coherente

Huidig oppervlak:				  
kleine zaal: 150 m²
cursusruimtes: 55 m² + 30 m²
sporthal
Huidige ruimtes niet gedeeld:		
berging in cursusruimte
huidige ruimtes gedeeld:	
kleine zaal, cursusruimten, sporthal, centrale hal, toiletten, pantry, parkeergelegenheid
Mogelijke samenwerking nieuwbouw:	
ja, zolang er een losse opslagruimte is
Andere locatie in toekomst mogelijk?	
ja

Ruimtebeslag nieuwe locatie, niet gedeeld:	
•	 opslagruimte 10 m²
Ruimtebeslag nieuwe locatie wel gedeeld:	
•	 kleine zaal (100 m²) + voorzieningen
•	 diverse lokalen
•	 gymzaal / sporthal
•	 toiletten
•	 pantry
•	 entree
Gewenst tijdstip gebruik:	 		
Cursusruimte: 

•	 maandag van 9.30 tot 11.30 uur
•	 dinsdag van 19.00 tot 21.15 uur
•	 woensdag van 9.45 tot 12.00 uur
•	 woensdag van 19.00 tot 21.00 uur 

Kleine sportzaal – woensdag van 9.30 tot 10.30 uur
Sportzaal 1/3 – dinsdag 9.30 tot 10.30 uur

Aandachtspunten:	
Wens tot huur extra ruimtes jongerenwerk
		



7   Bridgevereniging

Huidig oppervlak:				  
horecaruimte - ca. 90 m²
Huidige ruimtes niet gedeeld:		
-
huidige ruimtes gedeeld:	
horecaruimte, centrale hal, toiletten, pantry, parkeergelegenheid
Mogelijke samenwerking nieuwbouw:	
ja
Andere locatie in toekomst mogelijk?	
flexibele ruimte is mogelijk, mits iedere week op vast tijdstip beschikbaar.

Ruimtebeslag nieuwe locatie, niet gedeeld:	
-
Ruimtebeslag nieuwe locatie wel gedeeld:	
•	 lokaal 
•	 horeca
•	 toiletten
•	 entree
Gewenst tijdstip gebruik:	 		
een vaste avond in de week

Aandachtspunten:	
•	 wens om locatie te huren gecombineerd met horecafunctie

		



8   Schilderen

Huidig oppervlak:				  
lokaal 55 m² FNO
Huidige ruimtes niet gedeeld:		
-
huidige ruimtes gedeeld:	
lokaal, centrale hal, toiletten, pantry, parkeergelegenheid
Mogelijke samenwerking nieuwbouw:	
ja
Andere locatie in toekomst mogelijk?	
flexibele ruimte is mogelijk, mits iedere week op vast tijdstip beschikbaar.

Ruimtebeslag nieuwe locatie, niet gedeeld:	
-
Ruimtebeslag nieuwe locatie wel gedeeld:	
•	 lokaal 55 m² FNO, geschikt voor 10 personen
•	 toiletten
•	 pantry
•	 entree
Gewenst tijdstip gebruik:	 		
donderdagochtend, hele jaar door

Aandachtspunten:	
-
		



9   Zangles

Huidig oppervlak:				  
lokaal 47 m² FNO
Huidige ruimtes niet gedeeld:		
-
huidige ruimtes gedeeld:	
lokaal, centrale hal, toiletten, pantry, parkeergelegenheid
Mogelijke samenwerking nieuwbouw:	
ja
Andere locatie in toekomst mogelijk?	
flexibele ruimte is mogelijk, mits iedere week op vast tijdstip beschikbaar.

Ruimtebeslag nieuwe locatie, niet gedeeld:	
-
Ruimtebeslag nieuwe locatie wel gedeeld:	
•	 lokaal of aula of speellokaal
•	 toiletten
•	 pantry
•	 entree
Gewenst tijdstip gebruik:	 		
woensdagavond, hele jaar door

Aandachtspunten:	
•	 wens om locatie te huren gecombineerd met horecafunctie
		



10   Bedrijfsyoga en coaching

Huidig oppervlak:				  
lokaal 47 m² FNO
Huidige ruimtes niet gedeeld:		
-
huidige ruimtes gedeeld:	
lokaal, centrale hal, toiletten, pantry, parkeergelegenheid
Mogelijke samenwerking nieuwbouw:	
ja
Andere locatie in toekomst mogelijk?	
-

Ruimtebeslag nieuwe locatie, niet gedeeld:	
-
Ruimtebeslag nieuwe locatie wel gedeeld:	
•	 lokaal of aula of speellokaal
•	 toiletten
•	 pantry
•	 entree
Gewenst tijdstip gebruik:	 		
-

Aandachtspunten:	
-
		


